

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

ESTIMACION No 1

No CONTRATO	MIPY-JP-18-2020	FECHA:	16 DE AGOSTO DE 2020
		PERIODO:	20/JULIO/2020 AL 16/AGOSTO/2020
		ACUMULADO:	




FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE 3 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA.....


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


C. NOE BRIVES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN




ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.


ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO
 SUPER INDEPENDIENTE DE CONSTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRADOR 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

ESTIMACION No 1

No CONTRATO

III PY-LP-16-2020

FECHA:

18 DE AGOSTO DE 2020

PERIODO: 20/JULIO/2020 AL 16/AGOSTO/2020

ACUMULADO:

FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE 3 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA.....



ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
REPRESENTANTE LEGAL
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.

ING. WALTER NAAR H. CORONADO ACEVEDO
SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

ESTIMACION No 1

No CONTRATO

MIPY-LP-18-2020

FECHA:

18 DE AGOSTO DE 2020

PERIODO: 20/JULIO/2020 AL 16/AGOSTO/2020

ACUMULADO:

FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE 3 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, CONCLUYENDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON LA APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO 6-8 TON ASFALTICA EN FRIO PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMs. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, LA APLICACION DE LA MEZCLA DEBERA EFECTUARSE CON PAVIMENTADORA (FINISHER) COMPACTANDOSE INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM DE 6-8 TON., CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON., 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA DE DARÁ UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 30%.





ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


C. NOE REYES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.


ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN "

ESTIMACION No 1


No CONTRATO	MIPY-LP-18-2020	FECHA:	18 DE AGOSTO DE 2020
		PERIODO:	20/JULIO/2020 AL 16/AGOSTO/2020
		ACUMULADO:	


RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON
 EMULSION CATATONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO
 ECR-65, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA Y
 EQUIPO.




 ING. LUIS ALBERTO CASTRO MAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


 C. NOE REYES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


 ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.


 ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A., DE C.V.


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

ESTIMACION No 1

No CONTRATO	III PYP-LP-16-2020	FECHA:	18 DE AGOSTO DE 2020
		PERIODO:	20/JULIO/2020 AL 16/AGOSTO/2020
		ACUMULADO:	


FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMG DE
 ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO
 GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO
 AL 95%. INC. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y
 MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE
 TRABAJO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA
 DETERMINAR LA COMPACTACION EFECTUANDO DOS
 SONDEOS POR CADA 100 MTS. DE LONGITUD.




 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


 C. NOE REYES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


 ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.


 ING. WALDERMAR H. CORONADO ACEVEDO
 SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

ESTIMACION No 1

No CONTRATO

IMPY-LP-16-2020


FECHA:

18 DE AGOSTO DE 2020

PERIODO: 20/JULIO/2020 AL 16/AGOSTO/2020


ACUMULADO:


ESCARIFICADO CON DESALOOJO DEL PRODUCTO DE DESPERDICIO, INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA.





ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
REPRESENTANTE LEGAL
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.


ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO
SUPERVISOR EN CONTRUCCION
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

ESTIMACION No 2

No CONTRATO

MIPY-LP-16-2020

FECHA:

01 SEPTIEMBRE DE 2020

PERIODO: 16/AGOSTO/2020 AL 31/AGOSTO/2020

ACUMULADO:

ESCARIFICADO CON DESALOXIO DEL PRODUCTO DE DESPERDICIO, INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA.



ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
REPRESENTANTE LEGAL
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.

ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO
SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

No CONTRATO		IMPY-LP-16-2020		ESTIMACION No 2	
		FECHA:		01 SEPTIEMBRE DE 2020	
		PERIODO:		16/AGOSTO/2020 AL 31/AGOSTO/2020	
		ACUMULADO:			


ESPOSOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0' A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INC. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA COMPACTACION EFECTUANDO DOS SONDEOS POR CADA 100 MTS. DE LONGITUD.




ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAJI
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


C. MOE REYES ORTA
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. MARCO CRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA. DE CV.


ING. OMAR H. CORONADO ACEVEDO
 SUPER INGENIERO DE CONTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA. DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."


ESTIMACIÓN No 2	
01 SEPTIEMBRE DE 2020	PERIODO: 16/AGOSTO/2020 AL 31/AGOSTO/2020
ACUMULADO:	


MPY-LP-16-2020


RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON
 EMULSION CATONICA DE ROMPIAMIENTO RAPIDO
 ECR-65, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA Y
 EQUIPO.




 ING. LUIS ALBERTO CASTRO MAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


 C. NOE REYES CORTES
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


 ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA. DE CV.


 ING. OMAR H. CORONADO ACEVEDO
 REPRESENTANTE DE CONSTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA. DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

ESTIMACIÓN No 2	
No CONTRATO	MPY-LP-16-2020
FECHA:	01 SEPTIEMBRE DE 2020
PERIODO:	16/AGOSTO/2020 AL 31/AGOSTO/2020
ACUMULADO:	

FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALLENTE DE 3 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, CONCLUYENDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON LA APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO 6-8 TON.ASFALTICA EN FRIO PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, LA APLICACION DE LA MEZCLA DEBERA EFECTUARSE CON PAVIMENTADORA (FINISHER) COMPACTANDOSE INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM DE 6-8 TON., CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON., 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA DE DARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 L7/M2 REBAJADA AL 30%.




ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
REPRESENTANTE LEGAL
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.

ING. WALTER CORONADO ACEVEDO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACION 2019-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO


OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."


ESTIMACIÓN No 2

No CONTRATO	MPY-LP-16-2020	FECHA:	01 SEPTIEMBRE DE 2020
		PERIODO:	16/AGOSTO/2020 AL 31/AGOSTO/2020
		ACUMULADO:	

FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE 3 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA.....





ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


C. NOE REYES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. MARCO CHRISTIAN MURRILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.


ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO
 SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

ESTIMACION No 2

No CONTRATO

MPY-LP-16-2020

FECHA:

01 SEPTIEMBRE DE 2020

PERIODO: 16/AGOSTO/2020 AL 31/AGOSTO/2020

ACUMULADO:



FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALLENTE DE 3 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA.....


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN



ING. JUAN MURILLO VILLARINO
REPRESENTANTE LEGAL
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.

ING. WALDEMAR CORONADO ACEVEDO
SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCION
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO


ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO


ESTIMACIÓN No 3 FINQUITO	
OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."	
No CONTRATO	03 SEPTIEMBRE DE 2020
MPY-LP-16-2020	PERIODO: 01/SEPTIEMBRE/2020 AL 02/ SEPTIEMBRE/2020
FECHA:	ACUMULADO:

LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.




ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


C. HOE REYES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. MARIO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.


ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO
 SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.



EL AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACIÓN 2018-2021


TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

No CONTRATO	MIPY-LP-16-2020	FECHA:	03 SEPTIEMBRE DE 2020	ESTIMACIÓN No 3 FINIQUITO
			PERIODO:01/SEPTIEMBRE/2020 AL 02/ SEPTIEMBRE/2020	
			ACUMULADO:	

LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.






ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN



C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN



ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
REPRESENTANTE LEGAL
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.



ING. GERARDO Rमार H. CORONADO ACEVEDO
SUPER INGENIERO DE CONSTRUCCION
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.