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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Qﬂé\
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN, REPRESENTADO £N E£STE
ACTO POR EL C. JOSE ISABEL CORTES GONGORA, LA C. MARIA DEL CARMEN VILLANUEVA AVILA; YDA
EL ING. LUIS FERNANDO MARTINEZ ESTRADA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNKICIPADRRN
SECRETARIA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL H. \ T
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN, RESPECTIVAMENTE, COMO ~__-
DEPENDENCIA EJECUTORA, A QUIEN EN L O SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR

LA OTRA PARTE: MARCO AURELIO CENTENO LARA £N SU CARACTER DE -CONTRATISTA, €N LO

SUBSECUENTE “EL CONTRATISTA”; DENOMINANDOSE CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, DE

ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: \

DECLARACIONES

l.- “El Municipio” declara que: j
I.1.- Que se encuentra investido de personalidad juridica propia en fos términos del articulo 115 de la i,

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y def titulo séptimo de la Constitucidn Politica ’\
del Estado de Yucatan. J

1.2.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 55 fraccion XV de la ley de Gobierno de los H; 1 \‘:k

Ayuntamiento de Progreso del Estado de Yucatén, el Presidente Municipal esta facuitado para suscnblrx‘ } \

conjuntamente con la secretaria municipal y a nombre y por acuerdo del ayuntamiento, todos los actos y \
contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la eficaz prestacion de los  \
servicios publicos. N
1.3.- Que el cargo que ostenta la C. José isabel Cortes Gdngora, como Presidente Municipal del H. v
Ayuntamiento de Progreso, por ser publico y notorio no necesita acreditarse, y que la Secretaria del "
Ayuntamiento, C. Maria del Carmen Villanueva Avila acredita su respectiva personalidad con copia de
su nombramiento, el cual se anexa al presente documento. .
L.4.- £ costo total de los trabajos serd con recursos provenientes del RAMO 33 (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL).

1.5.- Por precio unitario se entiende: la remuneracion o pago total que deba cubrirse a “Ef Contratista”
por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones y normas de
calidad.

1.6.- El domicilio para los efectos del presente contrato sera el de {a Direccidn de Desarrolio Urbano Y
Obras Publicas, ubicado en la calte 37 No. S/N X 148 Y 150 Col. Héctor Victoria en Progreso, Yucatan.
1.7.- Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad fegal y material de los lugares en que se deberan
ejecutar las obras, materia de este contrato.

Sera exclusivo responsable de:

a) Designar los lugares en que se deberé ejecutar ias obras, objeto de este contrato.

b) £l pago integro de las cantidades pactadas en {a cldusula segunda de este contrato.

¢) La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

Il.- “EL Contratista” declara:
I1.1.- De nacionalidad mexicana, natural y vecino de la Ciudad de Mérida Yucatan, mayor de edad legal
por haber nacido el dia Dos de Junio del afio de Mil Novecientos Sesenta y Ocho, Ciudadano y con
capacidad para contratar. Para los efectos legales conducentes se identifica con su credencial para votar
N° 0484013973568 .
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y

. 2.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es CELM680602TD3
I1.3.- Que tiene plena capacidad juridica para obligarse y contratar para la ejecucion de ios trabajos,?
objeto de este contrato, y dispone de {a infraestructura y elementos suficientes para ello.

1.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, motivo de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I.5. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de obra publica y
servicios conexos del Estado de Yucatan, asi como ias normas de construccion vigentes y las Y
especificaciones de obra, el proyecto, el catdlogo de conceptos, los programas de obra {de montos
mensuales para la ejecucion de los trabajos, de utilizacion de materiates, mano de obra, maquinaria y
equipo y de personal técnico y administrativo, encargado de la administracion y ejecucion de los
trabajos), fos analisis de precios unitarios, €l listado de {os materiales, mano de obra y de la maquinaria
y equipo, que como anexos debidamente firmados por ias partes, forman parte integrante de este

7

contrato. { \\
Il.6.- Que tiene su domicilio ubicado en la Calle 61 N. 481-J X 30 Y 32, Col. Centro, C.P. 97000, mismo
que sefiala para los fines legales de este contrato. /\*\\

H.7.- Se acumuian a este contrato, copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de 1a’
declaracion de “El Contratista’.

lll.- “Las Partes” declaran que:

li1.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes de la
Ley de obra publica y servicios conexos del Estado de Yucatan, las que se tienen por reproducidas
formando parte de este contrato.

{l1.2.- La bitacora sera el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertados por las partes en este contrato, asi como el instrumento que permita a la Contraloria
verificar los avances y modificaciones de la ejecucion de la obra, durante las auditorias que se estimen
pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integrante de este contrato.

Expuesto {o anterior, “Las Paries” convienen en sujetar el presente contrato al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga
a realizar hasta su total terminacion de conformidad con las normas de construccion, las especificaciones de

obra, proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, programas y presupuestos que forman parte integrante de
este contrato, los trabajos consistentes en el: LA CONSTRUCCION DE BANOS CON BIODIGESTOR.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - E! importe de la obra objeto del presente contrato es por la
cantidad de  $1, 438,180.12 { SON: Un Millon Cuatrocientos Treinta Y Ocho Mil Ciento Ochenta Pesos .
12/100M.N.) Mas la cantidad d e $ 230,108.82 (SON: Doscientos Treinta Mil Ciento Ocho Pesos 82/100M.N.) -~
Correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total de $1, 668,288.94 M.N. (SON: Un
Millon Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Ochenta Y Ocho Pesos 94/100M.N.).
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista’ se obliga a realizar los trabajos objeto del presentg,
contrato en un plazo de 55 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 10 de octubre del 2016 y a terminarias-
a mas tardar el dia 03 de Diciembre del 2016, de conformidad con el programa aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general
de ejecucién de los trabajos pactados en este contrato.

“El Municipio” designaré a el servidor publico que fungird como residente de obra, debiendo “El Contratista”

designar al superintendente de construccion previo al inicio de los trabajos. Cuando la supervision se reatice
por terceras personas, el residente de obra podra ser designado con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIE O BIEN EN EL QUE SE EFECTUARA LA OBRA. -

Los trabajos relativos a la obra deberan iniciarse en la fecha establecida y, oportunamente “El Municipio” | AN

pondra a disposicion de “Ef Contratista” fa superficie o el bien en los que deban efectuarse; su mcumphmientm
prorrogara en igual plazo, el inicio de los trabajos y por ende, su conclusion.

QUINTA: ANTICIPOS. - “El Municipio” otorgara a “El Contratista’ por concepto de anticipo el 30% (TREIN \C\\
0 -

POR CIENTO) $431,454.03 {SON: Cuatrocientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro Pes
03/100M.N.) méas la cantidad $69,032.65 (SON: Sesenta Y Nueve Mil Treinta Y Dos Pesos 65/100M. N)
Correspondiente al impuesto al Valor Agregado, haciendo un total, haciendo un total de $500486.68

{SON: Quinientos Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Pesos 68/100M.N.) de la asignacién presupuestal ,

aprobada al contrato, para que “El Contratista” lo aplique en los términos previstos por el articulo 64 Fracc. Il de
la Ley de obra publfica y servicios conexos del estado de Yucatan

£1 importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista” a mas tardar el dia 12 de
Octubre del 2016 previa entrega de la garantia correspondiente; el atraso en la entrega del anticipo sera~ "N
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacidn del fallo, no
se diferira el inicio de la ejecucién de la obra.

Ef anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen, ef cual serd proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, es decir, la Ultima que se presente para su pago por
parte de “El Contratista”. ’

En caso de rescision administrativa de este contrato, “El Contratista” se obliga a reintegrar a “El Municipio” el
saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea notificada la resolucion de dar por rescindido este contrato. Cuando “El Contratista” no
reintegre dicho saldo, cubrird los cargos que resulten, sin perjuicio de que se ejecute la garantia presentada
para la correcta inversion del anticipo.
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Podran otorgarse anticipos para los convenios modificatorios © adicionales que se celebren respecto del
presente contrato y a que se refiere el articulo 80 de la Ley de obra publica y servicios conexos del Estado
de Yucatan

SEXTA: GARANTIAS. - Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” se obliga a
presentar dentro de los quince dias siguientes a la fecha de comunicacion de la adjudicacién, pdliza de fianza
o garantia suficiente, que ampare la totalidad del anticipo concedido, a favor del H. Ayuntamiento de Progreso
Yucatan.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, “El
Contratista” se obliga a presentar dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de comunicacion
del fallo, poliza de fianza o garantia suficiente, por el 10% {(diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, a favor del H. Ayuntamiento de Progresc Yucatdn. Esta garantia se liberard cuando “El
Contratista” haya cumplido con la ejecucién terminacion y entrega total de la obra objeto de este contrato,
conforme al programa general de ejecucion de los trabajos, y entregue a “El Municipio” la garantia a que se/
refiere el articulo 52 fraccion Il de la Ley de obra publica y servicios conexos del Estado de Yucatan. Las N

polizas de fianza deberan contener como minimo {as siguientes declaraciones: ‘\‘ \.
L e
. . . . \ X
a).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato; m\
i \ i
i Ay i
SN
b).- Que para liberar la fnanza sera requisito indispensable la manifestacion expresa por escrito de “El \ ~
Municipio”; - )

c).- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para {a terminacidn de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera.

d).- Que fa fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio” y hasta que se dicte resolucion o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y

e).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en
el articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para ia efectividad de las fianzas, aun para
el caso de que proceda el cobro de intereses que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal,
con motivo def pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. En caso de modificacion
del monto del contrato, derivado de la formalizacion del convenio respectivo, “El Contratista” debera
obtener ia madificacién de la fianza o constituir garantia adicional, y presentaria dentro de los quince
dias naturales siguientes a la fecha de firma del convenio de ampliacion del monto del contrato.
Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resuitaren de
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la Ley de obra publica y servicios conexos del Estado
de Yucatan. Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por
la garantia, “El Municipio” debera notificarlo por escrito a “El Contratista”, para que este haga las
reparaciones o reposiciones correspondientes dentro de un término méaximo de 30 {(treinta) dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, o
que éstas no se realicen a total satisfaccion de “E! Municipio®, ésta procedera a ejecutar la garantia. Si

4 DE 15

“Este programa es publico. Ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”




)

105 A p,
P f{o

>

W

Pasetry
oy 3

HONORABLE bl )

AYUNTAMIENTO “-:::“““‘“‘“
: togrese

DE PROGRESO n M

2015-2018 VL yypevme—

_“CONSTRUCCION DE BANOS CON BIODIGESTOR”

PROCEDIMIENTO D E CONTRATACION B AJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONASNo. 10-831059982-E14-2016 \

la reparacion requiere de un plazo mayor, “Las Partes’ podran convenirlo por escrito, debiendo
continuar vigente la garantia. Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consish
en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte de “E{ Contratista”; en este caso, nNO
procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en {a
clausula tercera del presente contrato.

SEPTIMA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “El Contratista® sera el Unico
responsable de la sjecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de fa via publica, asentamientos
humanos, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como las instrucciones que al efecto le sefale “El Municipio™. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por inobservancia seran a cargo de “El Contratista”. “El Contratista”, debera observar en todo
momento, y hacer que sus trabajadores cumplan con las normas de seguridad e higiene que se establecen en,”

el anexo respectivo. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o
conforme a las érdenes de “El Municipio” dadas por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicién% \
inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “€l Contratista” si
que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso “E} Municipio”, si lo estima necesari
podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lieven a cabo dich
trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. Si “El Contratista
realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por elio. “El Contratista”

sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas con motivode la = \{ [

ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y 1a limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, serdn a cargo de
“El Contratista’, y se consideran incluidos en sus precios unitarios.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afo siguiente a la fecha de recepcion
de los mismos, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicidon inmediata, que haré por su cuenta “El
Contratista”, sin que tenga derecho a retribucion por ello. Si “El Contratista” no atendiere los requerimientos de
“El Municipio’, ésta podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se
trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “E{ Contratista”. n
OCTAVA: FORMA DE PAGO.- ‘Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se
paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones
sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, {as que seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el
pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas; la fecha

de corte para el presente contrato seran los dias quince y treinta de cada mes, cuando esa fecha resulté un
dia inhabil, la fecha de corte para ese mes lo ser el siguiente dia habil; la residencia de obra dentro de los 10
(diez) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones,

mismas que seran pagadas en las oficinas de “El Municipio”, dentro de un término no mayor de 30 (treinta)
5DE 15
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dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas {as estimaciones por {a residencia
de obra. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su <€aso, S8
incorporaran en ia siguiente estimacion. “El Contratista” sera el Unico responsable de que las facturas que
presenten para su pago, cumplancon los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago

\

por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el \

pago de gastos financieros. Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los
trabajos, ya que “El Municipio” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. £n caso de que “E] Contratista” no presente las
estimaciones dentro del término de 1os 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de
las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “Fl Contratista’, debiéndose hacer constar en la
bitacora tales hechos. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, son
independientes entre si y por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sblo para efecto de control
administrativo. £n caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y ajustes de costos, “€1 Municipio”, a
solicitud del “El Contratista”, debera pagar los gastos financieros respectivos, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal del Estado. Dichos gastos se caicularan sobre cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales, desde que vencio el plazo de pago o de ajuste, y hasta la fecha en que se
pongan las cantidades a disposicion de “El Contratista”. Tratandose de las cantidades pagadas en exceso, |
recibidas por ‘El Contratista®’, éste debera reintegrarias con los intereses generados, conforme al.
procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion. Los cargos se cafcutaran sobre 1as cantidade
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta en | A

que se pongan a disposicion de “El Municipio”. No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que

resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho*.
pago no se hubiera identificado con anterioridad. '

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.- “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
economico, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos por ejecutar, conforme al
programa general de ejecucion de los trabajos pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debienddx
constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente, mediante adéndum respectivo. La revision y
ajuste de costos se realizard mediante aiguno de los procedimientos que se citan en el articulo 78 de la Ley de
obra publica y servicios conexos del Estado de Yucatan. Los procedimientos de ajuste de costos, se sujetara
a lo dispuesto por el articulo 79 de la Ley de obra publica y servicios conexos del Estado de Yucatan.

DECIMA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicaran por «{ 7.
atrasos en el cumplimiento de ias fechas establecidas en el programa general de ejecucion de 1os trabajos, asi.

como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactada en la clausula

tercera del contrato, estipulandose las siguientes retenciones y/o penas convencionales:
a).- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensuaimente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de
ejecucion de los trabajos aprobado; para lo cual, “El Municipio” comparara el avance mes a mes contra
el programa, y los trabajos efectivamente ejecutados. Si como consecuencia de la comparacion a que
se refiere el parrafo anterior, el avance de ios trabajos es menor de lo que debid realizarse y sea por
causas imputables a “E! Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer las retenciones econdmicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las
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cantidades que resulten de muitiplicar el 5% {cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por ef™x
numero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecucion de los 2N
trabajos, hasta la de revision. Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de losTa §
trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa general de
ejecucion de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al vakes
agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia d
cumplimiento de este contrato. Asimismo, cuando “E! Contratista” regularice los tiempos de atraso
sefRalados en el programa de ejecucion, podré recuperar ias retenciones econdémicas que se le hayan
efectuado, por lo que “El Municipio” reintegrara a “El Contratista” el importe de las mismas que al
momento de la revision tuviera acumuladas, sin que dichos montos sean susceptibles de generar, rédito
o interés alguno. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de \o
terminacion de los trabajos pactada en la clédusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

b).- Si “El Contratista” no conciuye los trabajos en ja fecha estipulada en el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato y en el programa general de ejecucion de los
trabajos, por causas imputables al mismo, “El Municipio” le aplicard las penas convencionales que
resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de {os trabajos gue no se hayan ejecutado o0 .
prestado oportunamente determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminacion
fijadas en el programa general de ejecucion de los trabajos convenido, considerando los ajustes de
costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, por cada mes o fraccion que transcurra desde la
fecha de terminacion de los trabajos pactada en la clausula tercera del presente contrato hasta e N
momento de 1a terminacion total de los trabajos. Dichas penas no podran ser superiores, en su Conjunto, \\

al monto de la garantia de cumplimiento del contrato. De existir retenciones definitivas a la fecha de . )\
terminacién de los trabajos pactada en la clausula tercera det contrato y quedaran trabajos pendientes \
de ejecutar, éstas seguiran en poder de “E{ Municipio”; la cantidad determinada por concepto de penas :
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo de ejecucion de los N
trabajos, se hara efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “El
Municipio” y, de resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de retenciones, una vez concluida
la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procedera ia devolucion del \

mismo, sin que la retenciones efectuadas a “El Contratista” genere gasto financiero alguno. Las penas :
convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea por causas
imputables a “El Contratista” y que no haya sido resultado de {a demora motivada por caso fortuito,
fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “E! Municipio” no se atribuya a culpa del
“E{ Contratista’. Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“El Municipio” podréa optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha
en que se haya notificado a "El Contratista” la resolucién de la rescision administrativa del contrato. Si
“El Municipio” opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en los
articulos 84 y 85 de la Ley de obra publica y servicios conexos del Estado de Yucatan.

e

UNDECIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Las modificaciones al contrato deberan observar fo
dispuesto por el articulo 80 de la Ley de obra piiblica y servicios conexos del Estado de Yucatan. Las
modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccidén del plazo de
ejecucion o monto del mismo.
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Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de. ™\
variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto que si es al N
monto, la comparacion serd con base en el monto convenido en la clausula segunda. “Las Partes”, debet L}
revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarios a -. X
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por g
escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en  \
que se generen o hayan generado. o
{ as modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al monto,

debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un

solo documento, distinguiendo los unos de otros, anexando {a documentacion que los soporte para efectos de

pago. \

£1 residente de obra o el funcionario facultado para tal efecto, debera sustentar el dictamen técnico que funde

y motive las causas que originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el
caso, considerandose éstos parte de este contrato y obligatorias para “Las Partes” las estipulaciones que en

los mismos se establezcan. Cuando se realicen conceptos de trabajo at amparo de convenios en monto o en
plazo, dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a fos originalmente pactados
en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento | \
adecuado. Asi mismo, cuando se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo adicionales, se L
debera observar lo dispuesto por el articulo 80 penditimo parrafo de la Ley de obra publica y servicios
conexos del Estado de Yucatan. NN

DUODECIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “tl Municipio” podra ordenar suspender \ s)
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su )
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse O ser

indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “El Municipio” fa notificara por
escrito a “El Contratista’, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la fecha de
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
maquinaria y equipo de construccion. La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda fa suspension, sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido, formalizandola mediante acta
circunstanciada que levantara el residente de obra con la participacion del servidor publico que suscriba el
contrato por “El Municipio” y el superintendente de construccion por parte de “El Contratista”, en el que se hara
constar los datos que identifiquen los trabajos que se habran de suspender, las medidas que habran de
tomarse para su reanudacion, los motivos que dan motivo de la suspension, la situacion legal, administrativa,
técnica y economica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se suspenda, personal y equipo que
se retira, y en su caso, del que se autoriza su permanencia, tiempo de duracion de la suspension, o en su
caso, evento o acto de realizacion cierta de fecha indeterminada dentro del cual estara sujeta la duracion de {a
suspension, sin perjuicio de que posteriormente se opte por la terminacion anticipada, los diferimientos al

plazo de ejecucion del contrato que la suspensién origina, ajustando sin modificar los periodos o procesos de N
construccion indicados en el programa de ejecucion convenido y, en su caso, las medidas de proteccion que
resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos. i

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para \Qi /

“Las Partes”, debiendo unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el diferimiento de las fechas de [

inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula tercera de

este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resuiten dafiados © destruidos y éstos requieran ser
.
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rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante {a celebracidn de un convenio, siempré~x-
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "El
Contratista”. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor deta
materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “El
Contratista”. £n el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, X
Municipio” podré dar por terminado anticipadamente este contrato. Cuando se determine la suspension de ‘%‘ S0
trabajos “El Municipio”, pagaré los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que “
Contratista” solicite por escrito, siempre que estén debidamente comprobados y relacionados directamente
con el contrato. £l presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya

desaparecido la causa que motivd dicha suspension.

cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las
obligaciones a cargo de “El Contratista”, procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “El Contratista”

para el cumplimiento def mismo, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” {a resolucion

de la rescisién administrativa del contrato.

Cuando “El Municipio” sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision;
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por; o
escrito a “El Contratista’ el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o causas quey
motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, para que “El Contratista”, dentro del término de
15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio d g
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estim \‘
pertinentes, en cuyo caso ‘\ e

DECIMOTERCERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “El Municipio” podra, en \

“E} Municipio” resolvera lo procedente dentro de los de 15 {quince) dias habiles siguientes a 1a fecha en que
hubiere vencido el plazo para que “El Contratista” comparezca. Si es “El Contratista” quien decide rescindir el
contrato, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial competente en el Estado y obtenga la declaracion ‘
correspondiente. Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “El Contratista” para que |
manifieste io que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si }
después de analizar las razones aducidas por éste, “Ef Municipio” estima que las mismas no son satisfactorias,
emitira por escrito la resolucion que proceda. Emitida la determinacién de rescindir el contrato por causas
imputables “El Contratista”, “El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin
liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes, a la fecha de la notificacion de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectiva {a
garantia de cumplimiento del contrato. En el finiquito debera considerarse el costo adicional de los trabajos
por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa, asi como, lo relativo a fa recuperacion de ~
los materiales y equipos, que en su caso le hayan sido entregados. No obstante fo anterior dentro del finiquito, =
“El Municipio” podré junto con “El Contratista®, conciliar los saldos derivados de la rescisién con el fin de
preservar los intereses de las partes. “El Municipio” procedera a la rescision administrativa de este contrato
cuando “El Contratista” incurra en alguna de las siguientes causas: .
a).- Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato dentro
de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada;
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b).- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos © se niega a reparar o reponer alguna--—.
parte de elios, que hubiere sido detectada como defectuosa por “El Municipio”;

¢).- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra, por el supervisor o el personal dg
“E1 Municipio”, facultado para ello; .

d).- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores 0 equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “El Municipio”, el atraso pueda \\j
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este
contrato. No implicara retraso en el programa de ejecucion de los trabajos y, por tanto no se considerara
como incumplimiento de este contrato y causa de su rescisién administrativa, cuando el atraso tenga

lugar por falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica \
de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “El Municipio”, siempre que se haga constar
por escrito o en bitacora la oportuna solicitud de los mismos por parte de “El Contratista”, asi como-.
cuando ésta hubiere ordenado la suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que teng

lugar por falta de pago de estimaciones; \

TN
AQ)

e).- Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

e
7,

RN
f).- Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por \ \&w
escrito de “E! Municipio”, \
N\
AN
g).- Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito .

de “El Municipio”;

h).- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” o a las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos. -

[
-

i).- Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como \
requisito, tener esa nacionalidad;

j).- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su Gobierno en relaciéon con este contrato; y

k).- Por no presentar {a garantia del cumplimiento del contrato dentro de los quince dias habiles
siguientes a la fecha de comunicacion del fallo, cuando el contrato se haya formalizado.

1).- En general, por el incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de obra publica y servicios conexos del Estado de
Yucatan, su reglamento, leyes, tratados y demds disposiciones administrativas sobre la materia. Una vez
notificado el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “El Municipio”, ésta
procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspenfier los trabajos,
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levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista’, acta circunstanciada del Estado en que se
encuentren los trabajos. No obstante lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision
administrativa del contrato, “El Municipio” podra, en caso de considerario conveniente, suspender el

tramite del procedimiento de rescision, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion. En\

caso de que se determine no rescindir el contrato, “Las Partes” reprogramaran fa ejecucion de {0S~
trabajos una vez que se haya notificado la resolucion correspondiente a “El Contratista”. Asimismo, "l
Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un término de 5 {cinco) dias habiles,
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision administrati A
de este contrato, toda {a documentacion, planos, especificaciones, manuales o cualquier otra clase de
informacion, contenida en todo tipo de soportes materiales, que ésta le hubiere entregado para {a
realizacion de los trabajos. Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada
a “El Contratista”, “El Municipio” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir
los importes resuktantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 {treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion por escrito de fa resolucién de rescision administrativa y hecha que sea la notificacion se
procedera a hacer efectivas las garantias. &€n el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a

£n el finiquito, “El Municipio” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto qué
resulte de la rescision. La opcion que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “EI\

la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “El Contratistai. \

Municipio” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de otro. AN

4 N\

DECIMOCUARTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “El Municipio” podra dar pdr

terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o

hechos que impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine fa nulidad {otal o parcial de actos

que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad emitida por fa Secretaria d \\
ja Contraloria General, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar i:\

temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos ejecutados, asi como 10s™
gastos no recuperables, siempre y cuando estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar ias
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “El Municipio” de levantar acta circunstanciada por
conducto del residente de obra o el funcionario facuttado para tal efecto, con o sin ta comparecencia de “El
Contratista”, en el que se -hara constar ia descripcion de los trabajos que se terminan anticipadamente, el
importe contractual, a relacion de estimaciones o gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la ™
terminacion anticipada, la descripcion pormenorizada del estado que guardan fos trabajos, periodo de
ejecucion de los trabajos precisando la fecha de inicio y terminacion contractual y el plazo durante el cual se
ejecutaron los trabajos, una relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica
en la que se encuentre la ejecucion de los trabajos, el estado que guardan los trabajos, periodo en el cual se
determinara el finiquito y, en su caso, el importe al que ascenderan los gastos no recuperables y las acciones
tendientes a asegurar los bienes. Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “El
Contratista” por “El Municipio”, ésta procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueblie y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos.
“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del
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contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para 1a realizacion de los trabajos. Cuando se
dé por terminado anticipadamente este contrato, deberd elaborarse el finiquito dejando Unicamente
subsistentes las acciones que deriven del mismo, asi como la garantia de vicios ocultos de la parte de los
trabajos que “El Municipio” recepcione por lo que no sera factible que “El Contratista” presente reclamacion

alguna de pago con posterioridad a su formalizacion. NG

comunicara de inmediato a “El Municipio®, a través de la bitacora o por escrito, de acuerdo al Articuio 89 dedal
presente Ley, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados,
anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones o gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “El Municipio” en un término de 5 (cinco) dias habiles, verificara
que los mismos estén debidamente concluidos en los términos del contrato.

Si durante 1a verificacion de los trabajos, “El Municipio” encuentra deficiencias en la terminacion de {os
mismos, debera solicitar a “El Contratista” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los
trabajos se podré prorrogar por el periodo que acuerden “Las Partes” para la reparacion de {as deficiencias. Lo
anterior, sin perjuicio de que “El Municipio” opte por la rescision administrativa de este contrato. Una vez

procedera a su recepcion fisica de los mismos quedando los trabajos bajo su responsabilidad, mediante 'g!
levantamiento del acta correspondiente que contendrd como minimo lugar, fecha y hora en que se levant
nombre y firma del residente de obra y en su caso el supervisor de los trabajos por parte de “£1 Municipio” yfel \
superintendente de construccion por parte de “El Contratista’, descripcién de los trabajos que se recib: \
importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios, periodo de ejecucion de los trabajos,

constatada la terminacion de los trabajos, “El Municipio” en un término no mayor de 10 (diez) dias hébiie;s, \
\

precisando las fechas de inicio y terminacion contractual, y en su caso, el plazo en que realmente se\

ejecutaron, incluyendo los convenios celebrados, relacion de estimaciones o gastos aprobados a la fecha, asi
como las pendientes de autorizacion, declaracion de las partes de que se entregan los planos
correspondientes a la construccion final, manuales e instructivos de operacion, en su caso, asi como
constancia de que el archivo de documentos derivado de la realizacion de los trabajos fue entregado a la
residencia de obra. En el acto de entrega “El Contratista” exhibira la garantia de vicios ocultos. “El Municipio”
podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se detallan, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion: '
a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “El Municipio” existen trabajos ™
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion.
En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

¢).- Cuando “El Municipio” dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “El Contratista” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,

estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con {os trabajos objeto del presente:

contrato.
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contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para {a realizacion de los trabajos. Cuando se
dé por terminado anticipadamente este contrato, deberd elaborarse el finiquito dejando Unicamente
subsistentes las acciones que deriven del mismo, asi como la garantia de vicios ocultos de la parte de los
trabajos que “El Municipio” recepcione por lo que no sera factible que “£} Contratista” presente reclamacion
alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

comunicara de inmediato a “El Municipio®, a través de la bitacora o por escrito, de acuerdo al Articulo 89 deda)
presente Ley, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados,
anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones o gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “El Municipio” en un término de 5 (cinco) dias habiles, verificara
que los mismos estén debidamente concluidos en los términos del contrato.
Si durante la verificacion de los trabajos, “El Municipio” encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “El Contratista” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los
trabajos se podréa prorrogar por el periodo que acuerden “Las Partes” para la reparacion de {as deficiencias. Lo
anterior, sin perjuicio de que “El Municipio” opte por la rescision administrativa de este contrato. Una vez
constatada la terminacién de los trabajos, “El Municipio” en un término no mayor de 10 (diez) dias hébiie@, n.\
procedera a su recepcion fisica de los mismos quedando los trabajos bajo su responsabilidad, mediante &l ™
levantamiento del acta correspondiente que contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levant
nombre y firma del residente de obra y en su caso el supervisor de los trabajos por parte de “El Municipio” y{el
superintendente de construccion por parte de “El Contratista’, descripcién de los trabajos que se reciben,
importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios, periodo de ejecucion de los trabajos,
precisando las fechas de inicio y terminacion contractual, y en su caso, el plazo en que fealmente se\\
ejecutaron, incluyendo los convenios celebrados, relacion de estimaciones o gastos aprobados a la fecha, asi
como las pendientes de autorizacion, declaracion de las partes de que se entregan los planos
correspondientes a la construccion final, manuales e instructivos de operacion, en su caso, asi como
constancia de que el archivo de documentos derivado de la realizacion de los trabajos fue entregado a la
residencia de obra. En el acto de entrega “El Contratista” exhibira la garantia de vicios ocultos. “El Municipio”
podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuaciéon se detallan, siempre y._
cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion: '
a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

N,
N\,

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “El Municipio” existen trabajos <
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion.
En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

¢).- Cuando “El Municipio” dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “El Contratista” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, _
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente:

contrato. Ll
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d).- Cuando “E! Municipio” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “El
Contratista”, la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio”, la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. £n este caso se estara a lo__
dispuesto por la resolucion judicial. No se procederd a la recepcion de los trabajos y se considerara que;
la obra no fue concluida en el plazo convenido en la cléusula tercera del presente contrato, cuando las
reparaciones de las deficiencias de los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes 2
realizar por parte de “El Contratista”.

DECIMOSEXTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados, parcial \/
o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “Las Partes” en este contrato, se debera elaborar el

finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. “El Municipio” debera notificar \

por oficio a “Ef Contratista”, a través de su representante legal o su superintendente de construccion, 1a fecha,

lugar y hora en que se lievara a cabo el finiquito; “El Contratista’ tendra la obligacién de acudir al lamado que

se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resuitado dentro de un plazo de

diez 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision. £l finiquito debera ser elaborado por “Las
Partes” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes posteriores a la recepcion fisica de los trabajos, o en su
caso, concluidos los plazos fijados para su elaboracion, haciéndose constar los créditos a favor y en contr N\
que resulten para cada uno de efios, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultanté, ;
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista’ no acuda con “El Municipigh—\_
para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio® procedera a efaborario, \ % [\
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro del término de 10 (diez) dias habiles, \ [
siguientes a la fecha de su formulacion; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contfatista”\,\ \j\
tendré el término de 10 (diez) dias habiles para alegar o que a su derecho corresponda; si transcurrido este ™,
término no realiza alguna gestion, se dard por aceptado. Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a
disposicion de “El Contratista”, el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién e
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiéndose en forma simultanea, Ievantar\

un acta y declarar extinguidos los derechos y obligaciones establecidos en el contrato. 4
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “Ei Municipio” debera liquidarios dentro dal> Q
término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio”, el
importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados
y si no fueran suficientes éstos, deberé exigirse por oficio su reintegro, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde que sean .
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.
En caso de no obtenerse el reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “Las Partes” en este contrato. No se considerara pago en exceso, cuando las
diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el
finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

DECIMOSEPTIMA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- “El
Contratista” como empresario y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
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De mas ordenamientos en materia de frabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por {o mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El
Municipio”, en relacién con los trabajos del contrato, y se obliga a remboitsar a “El Municipio” cualquier cantidad
que esta se hubiera visto obligada a erogar por este concepto.

DECIMOCTAVA: MARCO LEGAL.- “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a su§
anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de obra publica y
servicios conexos dei £stado de Yucatany disposiciones adminisirativas que le sean aplicables.

DECIMONOVENA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.- “Las Partes”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, que no impliquen una audiencia de conciliacion, de conformidad con

el siguiente procedimiento: \

a).- “El Contratista” soficitaréa a “Ei Municipio”, mediarte un escrito en el cual expondra e! problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y
motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro
de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. g

b).- “El Municipio”, dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fechaen |
que reciba la soficitud, realizara fas diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que e\
término al problema planteado.

c).- “El Municipio”, al emitir la resolucion, citard a “El Contratista” y al residente de obra, para haceria de
su conocimiento, dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

d).- Durante 1a reunion convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la
solucion adoptada y se fevantard acta administrativa en la que haréan constar los acuerdos ’tomadc:s§
debiéndose anotar los mismos en {a bitacora.

VIGESIMA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “El Contratista” manifiesta ser una sociedad
constituida conforme a {as leyes mexicanas y conviene ser de nacionalidad mexicana y que cuando llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como una sociedad mexicano por cuanto a todo fo que a
este contrato se refiere y se obliga a no invocar a proteccion de ningin gobiemo extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacion mexicana, los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Para {a interpretacién y cumplimiento del
presente contrato, asi como para todo aquelo que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales estatales de la ciudad de Mérida, Yucatan, por lo
tanto, “El Contratista” renuncia a la competencia de los tribunales que pudiera corresponderie por razén de su
domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcance de todas y cada una de las
cladusulas que en el mismo se precisan, manifestando estar conformes con su tenor, obligandose mutua y
reciprocamente a cumplirlo en todos sus téminos, y manifestando que en la celebracién del mismo no existe
error, dolo, mala fe, violencia ni lesion, ni cualquier otro vicio de la voluntad, que afecte su validez, se firma para
debida constancia en la ciudad de Progreso, Yucatan el dia 07 del mes de Octubre de 2018.

_——"“EL MUNICIPIO”

/ i/ .
/ Ko
C. JOSE{’ISABEL CORTES GONGORA C. MARIA DEL CAR ILLANUEVA AVILA
. Presidente MuUnicipai Secretaria Municipal
H. Ayuntamiento de Progreso Yucatan H. Ayuntamiento de Progreso Yucatan

ING. LUIS FERNANDO MARTINEZ ESTRADA
Director de Desarrolio Urbano y Obras Puablicas
H. Ayuntamiento de Progreso Yucatan

MARCO-AURELTO CENTENO LARA
/ Persona Fisica.

“TESTIGOS”
C.P. JOSE FRANGISEC'
Director deAjhdn2qs A
H. Ayuntamié de P
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