
CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 
CONTROL FINANCIERO 

CONTRATO MPY-DDUOP-10-2019 ESTIMACIÓN: 02 
OBRA : OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN EL 

MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" 
FECHA DE ESTIMACION ll-dic-2019 

LOCALIDAD 
MUNICIPIO 

VARIAS 
PROGRESO 

PERIODO 04-oct-2019 AL 04-nov-2019 

CONTRATISTA 

I M P O R T E S 
VALOR DE LA ESTIMACIÓN 
30.00% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 

SUBTOTAL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN 
RETENCIONES : 
0.00% I.C.I.C.: 
0.50% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL: 
0.00% oeRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL: 

SUBTOTAL RETENCIONES : 
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACIÓN 

L I Q U I D A C I O N ( $ ) 
$613,380.14 
$191,426.76 
$421,953.38 

$0.00 
$421, 953. 38 

$0.00 
$3,066.90 

$0.00 

$3,066.90 
$418,886.48 

A N T I C I P O 
IMPORTE ANTICIPO 
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR 
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN 
AMORTIZACIÓN A LA FECHA 
SALDO POR AMORTIZAR 

S/IVA 
$267,987.05 
$76, 560.29 

$191,426.76 
$267,987.05 

$0.00 

C/IVA 
$267,987.05 
$76,560.29 

$191,426.76 
$267,987.05 

$0.00 

I ESTADO DE CUENTA+ CONVENIO 
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO 
ACUMULADO ANTERIOR 
ESTA ESTIMACIÓN 
ACUMULADO A LA FECHA 
SALDO POR EJERCER 

S/IVA C/IVA 
$893, 290 .19 $893, 290 .19 
$255,200.97 $255,200.97 
$613,380.14 $613,380.14 
$868,581.11 $868, 581 .11 
$24,709.08 $24,709.08 
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CONSTRUCTORA DlQSA S.A. DE C.V. 

ll-dic-2019 Resumen de Estimación 1 02 Página 1 

ESTIMACION No. 02 DE E'ECHA : 11-dic-2019 DEL : 04-oct-2019 AL : 04-nov-2019 IMPORTE: 613, 380 .14 
PROGRAMA : E'ONDO DE JNE'RAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CONTRATISTA CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

Mono del Contrato 

NOMBRE DE LA OBRA : 

893,290.19 Ampliación 

CONTRATO MPY-DDUOP-10-2019 30-ago-2019 
23-dic-2019 

FECHA 
FECHA DE INICIO: 03-sep-2019 TERMINACiÓN 
Monto Total d/Obra S 893,290.19 

Anticipo $ 267,987.05 
$ 0.00 

PROGRESO MUNICIPIO: VARIAS LOCALIDAD 

OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" 

RECIBIMOS DE LA: CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 
(SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 M. N. J 613,380.14 

R. E'.C. S.P.P. BANOBRAS C.M. I.C. CED. EMP. !.M.S.S. INFONAVIT PADRON G.E. 

E S T A D O E S T I M A C O N E S 

PARTIDA DESCRIPCION IMP. ESTIMACIONS IMP. ANTERIOR$ IMP. ACUMULADOS MONTO TOTAL$ SAL D 0$ 

o CONSTRUCCION DE 14 SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
01 TRABA,JOS PRELIMINARES 359.81 9,803.35 10, 163.16 10,344.07 180.91 
02 CIMENTACION 0.00 81,302.98 81,302.98 84, 103.68 2,800.70 
03 MUROS, CADENAS Y CASTILLOS 0.00 96,365.64 96,365.64 ss, 365. 64 O.DO 

04 LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA 39,383.07 38,038.93 77,422.00 77,422.00 O.DO 

05 ALBAflILERIA 31,958.51 0.00 31,958.51 31. 958. 51 0.00 
06 ACABADOS 46,380.76 O.DO 46,380.76 57,568.93 ll, 188.17 
07 INSTALACIONES H IOROSAN ITARIAS O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 
07.1 SALIDAS Y ALIMENTACIONES 74,022.40 O.DO 74,022.40 74,022.40 0.00 
07.2 MUEBLES DE BAflO 44,784.70 0.00 44, 784. 70 44,784.70 O.DO 

07.3 OBRA EXTERIOR 280,837.99 29,690.07 310,528.06 310,528.06 0.00 
08 INSTALACIONES ELECTRICAS 19,096.10 0.00 19,096.10 26,734.54 7,638.44 
09 CARPINTERIA, ALUMINIO Y 0.00 46,751.00 46,751.00 0.00 

HERRERIA 46,751.00 

10 PINTURA 22,633.18 0.00 22,633.18 25,534.04 2,900.86 
11 OBRA EXTERIOR 7,172.62 0.00 7,172.62 7, 172. 62 0.00 

T O T A L E S 613, 380 .14 255, 200. 97.-' 868, 581.11 893, 290 .19 24,709.08 

CONSTRUCTORA '*ISA s.A. DE C.V. 



CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

ll-dic-2019 ESTIMACION No. 02 Página: 1 

ESTIMACION No. 
PROGRAMA : 

02 DE FECHA: ll-dic-2019 DEL: 04-oct-2019 AL 04-nov-2019 IMPORTE : 613, 380.14 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

CONTRATO: HPY-DDUOP-10-2019 FECHA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 30-ago-2019 
LOCALIDAD VARIAS MUNICIPIO: PROGRESO FECHA DE INICIO: 03-sep-2019 TERMINACiÓN 23-dic-2019 
NOMBRE DE LA OBRA : OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA 

EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" 
Anticipo : 267,987.05 

Monto del Contrato 893,290.19 Ampliación O. 00 Hont.o Total d/Obra 893,290.19 

PARTIDA Y/0 PAQUETE 
NÚMERO DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE OBR s 
FTE UNI SEG.PRESUP ACUM.TOTAL ACUM.ANT. ESTIMACION PUNIT 

$ 
IMPORTE 

� 01 
51. 2 

TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO 
ESTABLECIENDOEJES Y REFERENCIAS. 
INCLUYE: MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, 
TRAZO CON NIVEL DE MANO Y 
CORDEL,MATERIALES, EQUIPO, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTAS. M2 4 5. 900 45.900 4.590 4 l. 31 O 8.71 359.81 

02 CIMENTACION 

TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES 
TOTAL TRABAJOS PREL[MI ARES C/[VA 

359.81 
359.81 

52.l 

52.6 

CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA 
DE 30 CM. DE ESPESOR, CON PIEDRA DE 
LA REGION,ASENTADA CON MORTERO 
(CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:6, 
ENTRAílADA A UNA VISTA Y HASTA 1.00 
MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO DE 
MATERIALES, HASTA 20MTS LIBRES, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL 
DE BANCOSASCAB CON GRANULOMETRIA DE 2 
A O. INC. ACARREO LIBRE DE 
MATERIALES, COMPACTACION POR CAPAS NO 
MAYORES DE 20 CM CON PISON DE MANO. 

M3 

M3 

26.400 

5.040 

24.600 

5.040 

24.600 

5.040 0.000 318.46 

0.00 

0.00 

0.000 i. 555.94 

04 
54.2 

LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA 
PRETIL EN AZOTEA A BASE DE UNA FILA 
DE BLOCKDE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON 
MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 CON MEZCLA 
RECORTADA EN AMBAS VISTAS, INCLUYE: 
ENRASE CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 DE 
2 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR DEL 
BLOCK, ACABADO INTERIOR CON MASILLA 
DIRECTA ADEBLOCK COLOR BLANCO MCA. 

TOTAL CIMENTACION 
TOTAL CIMENTACION CI IVA 

0.00 
0.00 

CONSTRUCTORA POSAS.A. DE C.V. 



CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

ll-dic-2019 ESTIMACION No. 02 Página: 2 

ESTIMACION No. 
PROGRAMA: 

02 DE FECHA : ll-dic-2019 DEL : 04-oct-2019 AL 04-nov-2019 IMPORTE : 613, 380 .14 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

CONTRATO: MPY-DDUOP-10-2019 FECHA : FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 30-ago-201 
LOCALIDAD VARIAS MUNICIPIO: PROGRESO FECHA DE INICIO: 03-sep-2019 TERMINP.CiÓN 23-dic-2019 
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA 

EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" 
Anticipo : 267,987.05 

Monto del Contrato 893,290.19 Ampliación 0.00 Monto Total d/Obra 893,290.19 

PARTIDA Y/0 PAQUETE 
NÚMERO DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE OBR $ 
FTE UNI SEG. PRESUP ACUM. TOTAL ACUM. ANT. ESTIMACION PUNIT 

$ 
IMPORTE 

� 04 

54.3 

54.4 

54.5 

LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA 
CEMIX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTAS. 
CHAFLAN EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO 
CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 
1:2:7, INCLUYE:MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. 
ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE 
DERRETIDO (CG:P) EN PROPORCION 1:3, 
CALCRETO CON MORTERO (CG:C:P:G) EN 
PROPORCION 1:18:27:36 DE 5CMS DE 
ESPESOR PROMEDIO, CON ACABADO FINAL 
DE MASILLA (CG:C:PC) EN PROPORCION 
1:18:9. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. 
DESAGUE PLUVIAL A BASE DE GARGOLA DE 
CONCRETO DE 30 CM INTEGRADO AL 
CABALLETE DE BLOCK, INCLUYE: SELLADO 
Y RESANES, MATERIALES, EQUIPO, MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTAS. 

ML 

M2 

M2 

PZA 

82.000 

76.000 

39.530 

10.000 

82.000 

76.000 

39.530 

10.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

82.000 

76.000 

39.530 

10.000 

227.88 

59.90 

219. 56 

746.53 

18,686.16 

4,552.40 

8,679.21 

7,465.30 

05 ALBAÑILERIA 

TOTAL LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA 
TOTAL LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA C/IVA 

39,383.07 
39,383.07 

5.1 BASE PARA TINACO A BASE DE 4 FILAS DE 
BLOCK DE I5X20X40 CMS EN FORMA DE 
CRUZ CON UNA DIMENSION DE l.OOXl.00, 
LOSA ARMADA CON CONCRETO FC= 150 
KG/CM2 CON UNA DIMENSION DE 
1.00Xl.OOX0.05 MTS ARMP.DA CON 
VARILLAS DE 3/8"@ 15 CMEN AMBOS 
SENTIDOS PZA 10.000 10.000 0.000 10.000 1,398.73 13,987.30 

5.2 EMBOQUILLADO EN VANOS PARA RECIBIR 
PERFILACIONES. INCLUYE: MARJALES, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR ML 82.000 82.000 0.000 82.000 78.82 6,463.24 

CONSTRUCTORA DKl5A S.A. DE C.V. 
¿::...-EMAHUEL OIAZ LOEZA 

CONSTRUCTORA DiQSA S.A. DE C.V. 



CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

ll-dic-2019 ESTIMACION No. 02 Página : 3 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
ESTIMACION No. 

30-ago-2019 
23-dic-2019 

FECHA: 
03-sep-2019 TERMINACiÓN FECHA DE INICIO: 

CONTRATO: MPY-DDUOP-10-2019 

04-oct-2019 AL 04-nov-2019 IMPORTE : 613,380.14 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DIOSA S.A. DE C.V. 

PROGRESO 

DEL : 

MUNICIPIO: 

ll-dic-2019 DE fECHA : 02 

VARIAS 
PROGRAMA : 
LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA : OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA 

EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" 
Anticipo : 267,987.05 

Monto del Contrato 893,290.19 Ampliación 0.00 Monto Total d/Obra 893,290.19 

PARTIDA Y/O PAQUETE 
NÚMERO DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE OBR s 
FTE UNI SEG.PRESUP ACUM.TOTAL ACUM.ANT. ESTIMACION PUNIT IMPORTE 

("' 05 ALBAÑILERIA 
5.3 PISO CONCRETO SIMPLE DE 6 CMS. DE 

ESPESOR CON CONCRETO F:c�l50 KG/CM2, 
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 
6-6-10-10, CONTINUO Y ACABADO 
INTEGRAL PULIDO Y/0 BRU�IDO CON 
MORTERO (CG:PC)l:3, INCLUYE:MALLA 
ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, AFINE Y 
RENIVELACION DE ESCOMBROS, 
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS M2 39.530 39.530 0.000 39.530 291.12 11,507.97 

TOTAL ALBAÑILERIA 
TOTAL ALB�ILERIA C/IVA 

31,958.51 
31,958.51 

06 ACABADOS 
56.1 

56.2 

56.3 

56.4 

APLICACIÓN DE ACABADO CON ESTUCO 
(CG:C:PC) EN PROPORCION 1:18:9 EN 
PLAFOND. INCLUYE: ANDAMIAJE, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, E UIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
APLICACIÓN DE ACABADO CON ESTUCO 
(CG: C: PC) EN PROPORCION 1: 18: 9 EN 
MUROS INTERIORES. INCLUYE: ANDAMIAJE, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 
APLICACIÓN DE ACABADO CON ESTUCO 
(CG:C:PC) EN PROPORCION 1:18:9 EN 
MUROS EXTERIORES. INCLUYE: ANDAMIAJE, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 
PERFILACION DE ARISTAS EN MUROS 
EXTERIORES DE BLOCK PUERTAS O 
VENTANAS CON ADEBLOCK COLORBLANCO 
MCA. CEMIX O SIMILAR EN PRECIO Y 
CALIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA. 

M2 

M2 

M2 

ML 

47.040 

242.950 

348.230 

229.600 

39.530 

169.740 

198.660 

402.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

39.530 

169.740 

198.660 

402.000 

76. 44 

76.71 

76.71 

37.56 

3,021.67 

13,020.76 

15,239.21 

15,099.12 

niocrTnD ne l'\CCADDf'll In IIDQ&NnVl'\ROA..t;;; PIIRI lt"...t..C. 
�OEZA 

CONSTR\JCTORA DIOSA S.A. DE C.V. 



CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

ll-dic-2019 ESTIMACION No. 02 Página : 4 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCJAL MUNICJPAL 
ESTIMACION No. 

30-ago-201 
23-dic-2019 

FECHA: 
03-sep-2019 TERMINACiÓN FECHA DE INICIO: 

CONTRATO: HPY-DDUOP-10-2019 

04-oct-2019 AL 04-nov-2019 IMPORTE : 613,380.14 
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

PROGRESO 

DEL : 

MUNICIPIO: 

ll-dic-2019 DE FECHA: 02 

VARIAS 
PROGRAMA : 
LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA 

EN EL MUNICJPIO DE PROGRESO, YUCATAN" 
Anticipo : 267,987.05 

Monto del Contrato 893,290.19 Ampliación 0.00 Monto Total d/Obra 893,290.19 

PARTIDA Y/0 PAQUETE 
NÚMERO DESCRIPCJÓN 

CANTIDAD DE OBR $ 
FTE UNI SEG.PRESUP ACUM.TOTAL ACUH.ANT. ESTIMACION PUNIT 

$ 
IMPORTE 

l- 06 ACABADOS 
TOTAL ACABADOS 
TOTAL ACABADOS C/IVA 

46,380.76 
46,380.76 

07.1 SALIDAS Y ALIMENTACIONES 
57.1.1 SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA CPVC DE 

1/2" Y3/4". INCLUYE: CONEXIONES, 
EXCAVACION, RELLENO, RANURADO Y 
RESANE DE MUROS, MANO DE 
OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCION. SAL 30.000 30.000 0.000 30.000 352.66 10,579.80 

10.000 2,920.60 

57.1.2 

57. l. 3 

57.1.4 

57.1.5 

SALIDA SANITARIA CON TUBERIA Y 
ACCESORIOS DEPVC SANITARIO DE 4" Y 
2". INCLUYE: TENDIDO, CONEXIONES, 
UNIONES, SELLADO, PRUEBAS, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
ALIMENTACION HIDRAULICA DEL CUADRO DE 
MEDICION AL TINACO CON TUBERIA DE 
CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: 
CONEXIONES, EXCAVACION, RELLENO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
BAJANTE HIDRAULICO CON TUBERJA CPVC 
DE 3/4".INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
SUMINISTRO Y COLOCACJON DE TINACO DE 
450 LTSMCA. ROTOPLAS O SIMILAR, 
INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 

SAL 

ML 

ML 

PZA 

30.000 

120.000 

30.000 

10.000 

30.000 

120.000 

30.000 

10.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

30.000 

120.000 

30.000 

396. 26 

146.28 

159.84 

11, 887. 80 

17,553.60 

4, 795.20 

29,206.00 

TOTAL SALIDAS Y ALIMENTACIONES 
TOTAL SALIDAS Y ALIMENTACIONES C/IVA 

74,022.40 
74,022.40 

CONSTRUCTORA l*lSA SA DE C.V. CONSTRUCTORA OIQSA S.A. DE C.V. 



CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

ll-dic-2019 ESTIMACION No. 02 Página: 5 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

ESTIMACION No. 

30-ago-2019 
23-dic-2019 

FECHA: 
TERMINACiÓN 03-sep-2019 FECHA DE INICIO: 

CONTRATO: MPY-DDUOP-I0-2019 

04-oct-2019 AL 04-nov-2019 IMPORTE : 613, 380.14 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

PROGRESO 

DEL : 

MUNICIPIO : 

ll-dic-2019 DE !:ECHA : 02 

VARIAS 
PROGRAMA : 
LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA 

EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" 
Anticipo : 267,987.05 

Monto del Contra o 893,290.19 Ampliación 0.00 Monto Total d/Obra 893,290.19 

PARTIDA Y/0 PAQUETE 
NÚMERO DESCRIPCIÓN 

e 07.2 MUEBLES DE BAÑO 

CANTIDAD DE OBR $ 
FTE UNI SEG. PRESUP ACUM. TOTAL ACUM.ANT. ESTIMACION PUNIT IMPORTE 

57.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO 
ECONOMICO DE BA�O MARCA CATO O JAZMIN 
O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. 
INCLUYE: TAZA, TANQUE, LAVABO, 
ACCESORIOS, LLAVE PARA LAVABO, 
ACCESORIOS DE CONEXION, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRRECTA 
EJECUCION. PZA 10.000 10.000 0.000 10.000 2,732.49 27,324.90 

57.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIFA 
COLADERA DEPVC SANITARIO. INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PZA 10.000 10.000 0.000 10.000 178. 32 l,783.20 

57.2.3 

57.2.4 

57.2.5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE 
PIE CROMADA. INCLUYE: CHAPETON, 
EXTENSION, MANO DE OBRA Y MATERIAL 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE 
EMPOTRARMARCA URREA. INCLUYE: LLAVE, 
MANERAL, CHAPETON, MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA 
MOD URREA 30018. INCLUYE: BRAZO, 
CHEPETON, REGADERA, MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y E UIPO. 

PZA 

PZA 

PZA 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

0.000 

0.000 

0.000 

10.000 

10.000 

10.000 

382.92 

644. 57 

540 .17 

3,829.20 

6,445.70 

5,401.70 

TOTAL MUEBLES DE BAÑO 44,784.70 

TOTAL MUEBLES DE sru,o C/IVA 44,784.70 

07.3 OBRA EXTERIOR 
57.3.1 EXCAVACION A MANO, CON PICO Y PALA EN 

MATERIAL TIPO "B" HASTA UNA 
PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. DE ACUERDO 
AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: 
ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. EQUIPO, 
MANO DEOBRA, Y HERRAMIENTA. M3 3 l. 750 3 l. 750 31. 750 0.000 212.80 0.00 

57.3.1.A EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO CLASE 
IIL CON MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 

CONSTRUCTORA Dll5A S.A. DE C.V. 
� EIIAHUEL DIAZ LOEZA 
�RUCTORA DIQSA SA DE C.V. 



CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

ll-dic-2019 ESTIMACION No. 02 Página: 6 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
ESTIMACION No. 

30-ago-2019 
23-dic-2019 

FECHA : 
03-se_p-2019 TERMINACiÓN FECHA DE INICIO: 

CONTRATO: MPY-DDUOP-10-2019 

04-oct-2019 AL 04-nov-2019 IMPORTE : 613, 380.14 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DIOSA S.A. DE C.V. 

PROGRESO 

DEL : 

MUNICIPIO: 

ll-dic-2019 DE FECHA : 02 

VARIAS LOCALIDAD 
PROGRAMA: 

NOMBRE DE LA OBRA : OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA 
EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" 

Anticipo : 267,987.05 

Monto del Contrato 893,290.19 Ampliación 0.00 Mono Total d/Obra 893,290.19 

PARTIDA Y/0 PAQUETE 
NÚMERO DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE OBR $ 
FTE UNI SEG.PRESUP ACUM.TOTAL ACUM.ANT. ESTJMACION PUNIT 

$ 
IMPORTE 

Uo1.3 OBRA EXTERIOR 

0.000 1,685.06 

10.000 22,296.15 

57.3.2 

57.3.3 

MTS A 1.50 MTS DE PROfUNDIDAD NCLUYE: 
ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. EQUIPO, 
MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. 
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 
CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F!C=lOO 
KG/CM2. INCLUYE: TENDIDO, MATERIALES, 
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SITAR 
DLDl 4 CON CAPACIDAD DE i , 300 LITROS. 
INCLUYE: FLETES, EXCAVACION EN 
MATERIAL "B" O "C", INTERCONEXION, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

M3 

M2 

PZA 

13. 610 

26.400 

10.000 

13. 610 

26.400 

10.000 

13. 610 

0.000 

0.000 

26.400 302.53 

0.00 

7,986.79 

222,961.50 
57.3.4 

57.3.5 

FORJADO DE POZO DE ABSORCION DE 1.10 
X 1.10 X 1.10 MTS, SIN PISO, DE 
ARILLOS DE CONCRETO PREFABRICADOS, 
CON TAPA DE CONCRETO fºC= 150KG/CM2 
DE 6 CM DE ESP. ARMADAS CON VARILLA 
DE 3/8@ 15CM INCLUYE: FLETES, 
MATERIALES, M.O. Y HERRAMIENTA. 
FORJADO DE REGISTRO SANITARIO DE 
40X40X40 CMS A BASE DE BLOK 15X20X40 
CMS, ACABADO PULIDOCON TAPA DE 
CONCRETO F'C=150 KG/CM22, INCLUYE: 
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULl>.R DE l" 

PZA 

PZA 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

0.000 

0.000 

10.000 3,481.11 

10.000 1,507.86 

34,811.10 

15, 078. 60 

TOTAL OBRA EXTERIOR 
TOTAL OBRA EXTERIOR C/IVA 

280,837.99 

280,837.99 

08 INSTALACIONES ELECTRICAS 
58.1 SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO CON 

POLIDUCTO NARANJA DE 13 MM. INCLUYE: 
CABLE THW CAL. 12 Y 14, REGISTROS DE 
PVC 2"X4", PLACA DE 1,2,3 VENTANAS, 
RANURADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES SAL 14. 000 10.000 0.000 10.000 486.80 4,868.00 

neOC{"TfU) ne ncui:1Rnl In IIAAANOVOARA.� PIIRI k"'..lS 



CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

ll-dic-2019 ESTIMACION No. 02 Página : 7 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
ESTIMACION No. 

30-ago-2019 
23-dic-2019 

FECHA: 
TERMINACiÓN 03-sep-2019 FECHA DE INICIO: 

CONTRATO: HPY-DDUOP-10-2019 

04-oct-2019 AL 04-nov-2019 IMPORTE : 613, 380 .14 
CONTRATISTi'. : CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

PROGRESO 

DEL : 

MUNICIPIO: 

ll-dic-2019 DE FECHA : 02 

VARIAS LOCALIDAD 
PROGRAMA : 

NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA 
EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" 

Anticipo : 267,987.05 

Monto del Contrato 893,290.19 Ampliación 0.00 Monto Total d/Obra 893,290.19 

PARTIDA Y/0 PAQUETE 
NÚMERO DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE OBR s 
FTE UNI SEG.PRESUP ACUM.TOTAL ACUM.ANT. ESTIMACION PUNIT 

s 
IMPORTE 

Üoa INSTALACIONES ELECTRICAS 

10.000 1,069.06 

58.2 

58.3 

INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA 
EXISTENTE HASTA 10 MTS. INCLUYE: 
DESMANTELAR CONEXIONEN REGISTRO 
EXISTENTE, CONEXION DE CONDUCTORES 
NUEVOS Y RESANE EN AREAS DE TRABAJO. 
ASI COMO DEMAS MATERIALES NECESARIOS. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA 
DE PLAFON LED DE 9W MARCA MY LIGHT 
MOD. MYETM9 LUZ BLANCA O SIMILAR. 
INCLUYE: PLAFOND CON LEO, MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

PZA 

PZA 

14.000 

14. 000 

10.000 

10.000 

0.000 

0.000 10.000 353.75 

10,690.60 

3,537.50 

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS 19,096.10 

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS C/IVA 19,096.10 

09 
59.1 

59.2 

CARPINTERIA, ALUMINIO Y HERRERIA 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 
O.SO X 2.13 MTS PREFABRICADA PZA PARA 
EXTERIOR DE LAMINA LISA INCLUYE: 
CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS DE 
FIJACION, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 
DE 0.90 X0.60 MTS. DE SECCION, 
FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA 
CORREDIZA FABRICADA CON ALUMINIOSIN 
ANODIZAR EN LINEA DE 2" Y CRISTAL 
TRANSPARENTE DE 3 MM. INCLUYE: SEGURO 
DE PESTA�A, TORNILLERIA DE ARMADO E 
INSTALACION Y SELLADORACRILICO 

PZA 

PZA 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

0.000 

0.000 

10.000 3,022.30 

10.000 1,652.80 

30,223.00 

16,528.00 

TOTAL CARPINTERIA, ALUMINIO Y HERRERIA 
TOTAL CARPINTERIA, ALUMINIO Y HERRERIA C/IVA 

46,751.00 
46,751.00 

d� 
n1Di:rTnD ni: nl=�ARRnl 1 0 tJRRANO Y OBRAS PUBLICAS 

�EIWiUEl OIAZ LOEZA 
COHSTR1JCTOAA DIOSA SA DE C.V. 



CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

11-dic-2019 ESTIMACION No. 02 Página: 8 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
ESTIMACION No. 

30-ago-2019 
23-dic-2019 

FECHA: 
03-sep-2019 TERMINACiÓN FECHA DE INICIO: 

CONTRATO: HPY-DDUOP-10-2019 

04-oct-2019 AL 04-nov-2019 IMPORTE : 613, 380.14 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA D!QSA S.A. DE C.V. 

PROGRESO 

DEL: 

MUNICIPIO : 

ll-dic-2019 DE FECHA: 02 

VARIAS 
PROGRAMA: 
LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA : OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BlODIGESTORES SEGUNDA ETAPA 

EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" 
Anticipo : 267,987.05 

Monto del Contrato 893, 290 .19 Ampliación 0.00 Monto Total d/Obra 893,290.19 

PARTIDA Y/0 PAQUETE 
NÚMERO DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE OBR $ 
FTE UNJ SEG.PRESUP ACUM.TOTAL ACUM.ANT. ESTIMACION PUNIT IMPORTE 

\ )10 PINTURA 
510.l SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 

BEREL KALOS TONE CALIDAD 3 AÑOS EN 
MUROS Y PLAFONES A TRES APLICACIONES, 
UNA DE SELLADOR VINILICO YDOS DE 
PINTURA, INC: PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE Y ANDAMIAJE. M2 438.880 389.020 0.000 389. 020 58 .18 22,633.18 

TOTAL PINTURA 
TOTAL PINTURA C/JVA 

22,633.18 
22,633.18 

11 OBRA EXTERIOR 
51 l. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO 

INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 MANCHO Y 
1.00 M ALTURA A BASE DE LAMINA C-14, 
INSTALADA EN BASTIDOR DE2 M DE ALTURA 
A BASE DE PTR DE 1. 5 GALVANIZADO, 
IMPRESO DIGITALMENTE DE ACUERDO AL 
MODELOPROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO. 
INC: FLETES,ACARREOS, MATERIALES, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y 
TODO LO NECESARIO PAR/1. SU CORRECTA 
EJECUCION. PZA l.000 l.000 0.000 l. 000 3, 503. 59 3,503.59 

511. 2 

511.3 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOZETA 
CERAMICA DE 15X30 CMS GRABADA SEGUIN 
DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA 
FINAL.INCLUYE: BARRIDO DE TODAS LAS 
AREAS DE TRABAJO, TRAPEO DE PISOS, 
LIMPIEZA DE VENTANAS Y PUERTAS, 
VIDRIOS, DESALOJO DE ESCOMBROS FUERA 
DE LA OBRA EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTAS. 

PZA 

M2 

10.000 

39.530 

10.000 

39.530 

0.000 

0.000 

10.000 

39.530 

297.33 

17.60 

2,973.30 

695.73 

TOTAL OBRA EXTERIOR 
TOTAL OBRA EXTERIOR C/IVA 

7, 172. 62 
7, 172. 62 

� CONSTRUCTORA DIOSAS.A. DE C.V. 



CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V. 

ll-dic-2019 ESTIMACION No. 02 Página: 9 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
ESTIMACION No. 

23-dic-2019 
30-ago-2019 

04-oct-2019 AL 04-nov-2019 IMPORTE : 613,380.14 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DI SA S.A. DE C.V. 

CONTRATO: MPY-DDUOP-10-2019 FECHA: 
fECHA DE INICIO: 03-sep-2019 TERMIN�.CiÓN PROGRESO 

DEL : 

MUNICIPIO: 

ll-dic-2019 DE FECHA : 02 

VARIAS 
PROGRAMA: 
LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA : OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORE:S SEGUNDA ETAPA 

EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" 
Anticipo : 267,987.05 

Monto del Contrato 893,290.19 Ampliación 0.00 Monto Total d/Obra 893,290.19 

u 
PARTIDA Y/0 PAQUETE 
NÚMERO DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE OBR $ 
FTE UN! SEG. PRESUP ACUM. TOTAL ACUM.ANT. ESTIMACION PUNIT 

SUBTOTAL 
0.00 % I.V.A. 

IMPORTE 

613,380.14 
0.00 

TOTAL ESTIMACIÓN 613,380.14 

nJl::icrT/'\D l'IC nCCADOnl In IIDRUlnVnAD.U: PIIAI ll"..&!ii; 


