CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V.

FINIQUITO DE OBRA
OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN"

NUM

CLAVE DESCRIPCION FTE UNID VOL.CONTR. VOL.ESTIMA. VOL.X EJEC. VOL.EXCED.

P.UNITARIO IMP.CONTRAT. IMP.ESTIMADO

IMP. X EJECUTAR

IMP.

01

02

/1

2)

4)

7

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO EN AREA DE LA
CONSTRUCCION. INCLUYE: ACOPIO DE

BASURA Y DESALOJO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TCDO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION. M2 45.,900000 45.9000 0.0000 0.0000
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
ESTABLECIENDOEJES Y REFERENCIAS
INCLUYE: MOJONERAS, BANCO DE NIV
TRAZO CON NIVEL DE MANO Y
CORDEL,MATERIALES, EQUIPO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS. M2 45,900000 45,9000 0.0000 0.0000
EXCAVACION A MANO, CON PICC Y PALA DE
CEPAS DE CIMENTACION EN MATERIAL TIPQ

"B" DE 50 CM DE ANCHO HASTA UNA

PROFUNDIDAD DE 1.00 MTS, DE ACUERDO

L LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE
AFLOJE, EXTRACCION Y ACARREO LIBRE A

20.00 MTS. EQUIPO, MANO DE OBRA, Y

HERRAMIENTA, M3 41.780000 41,0000 0.7800 0.0000

51.1

TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES

CIMENTACION

CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA

DE 30 CM. DE ESPESCR, CON PIEDRA DE

LA REGION, ASENTADA CON MCRTERQO

(CG;C:P) EN PROPORCION 1:2:6,

ENTRARADA A UNA VISTA Y HASTA 1.00

MTS, DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO DE

MATERIALES, HASTA 20MTS LIBRES,

EQUIPG, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. M3 26.400000 24,6000 1.
DADOS DE CONCRETO ARMADO DE 30X30 CM

DE SECCION, Y HASTA 1.00 MTS. DE

ALTURA, REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 Y

CONCRETO F|C=200 K M2 E INTEGRADO

AL MURO DE CIMENTACION. INCLUYE:

CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS, COLADO Y

DESCIMBRADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTAS. ML
CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO

F'C=200 KG/CM2, DE 15X15 CM. DE

SECCION , REFORZADA CONARMEX 15-4,

SOBRE LA MAMPOSTERIA, INCLUYE:

HABILITADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN,

COLADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES,

EQUIPO, MANC DE OBRA YHERRAMIENTAS. ML
IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE
CIMENTACIONCON EMULSION. INCLUYE:
MATERITALES, MANQ/DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPOS -

52.1

<o
=
=
=3
o

.0000
52.2

S

0.000000 40,0000

[=

.0000 0.0000

.000000 82.0000 0.0000 0.0000

.000000

N . : LBERTO CASTRO'NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

'ONIO PEREZ VICTORIN
TORADIQSASA. DECV.

N
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN E DE CONSTRUCCION

$5.53 $253.83 $253,83

$8.71 $399.79 $399.79

$231.94 $9,690.45 $9,509.54
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$222.61 $18,254.02 $18,254.02

$4,341.08 $4,341.08

Ci UCTORADIQSAS A DECV.
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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IMP.CONTRAT.
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02

03
10)

11)

12)

13)

14)

53,

o

CIMENTACION

RELLENC DE CEPAS DE CIMENTACION CON
MATERIALPRODUCTC DE LA EXCAVACION,
COMPACTADC CON AGUA Y PISON DE MANO
POR CAPAS NO MAYORES DE 20CMS,
INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS .

RELLENQ Y COMPACTACION CON MATERIAL
DE BANC CAB CON GRANULOMETRIA DE 2
A0, C. ACARREC LIBRE DE
MATERIALES, COMPACTACION POR CAPAS NC
MAYORES DE 20 CM CON PTSON DE MANO.

MUROS, CADENAS Y CASTILLOS

CASTILLO AHOGADQ DE CONCRETO F'C=200
KG/CM2, EN MURO DE BLOCK DE 15X20X40
CM.REFORZADO CON UNA VARILLA DE

3/ TNCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTAS,

CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y
SECCION DE 15X15 CM. REFORZADA CON
ARMEX, 15X15-4, INTEGRADO AL MURQ DE
BLOCK, INCLUYE: CIMBRA COMUN, COLADO
Y DESCIMBRADO, MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS,

MURC DE BLOCK DE 15X20X40 CM CALIDAD
INTERMEDIA ASENTADRO CON MORTERO

:P) EN UNA PROEORCION 1:2:7,
INC. RECORTE DE MEZCLA EN AMBASCARAS,
NIVELACION A PLOMO Y NIVEL Y ACARREO
LIBRE A 20 MTS DENTRO DE LA OBRA.
CERRAMIENTO DE CONCRETO
F'C=200KG/CM2, Y SECCICN DE 15X20 CM,
REFORZADO CON ARMEX, 15X20-4, INCLUYE:
HABILITADO DE ARMEX, CIMBRA

COMUN, COLADC Y DESCIMBRADO,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS

CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECCION
REFORZADA CON ARMEX15-4 SOBRE MURO DE
BLOCK INCLUYE: HABILITADODE ARMEX
CIMBRA COMUN, COLADO Y
DESCIMBRADO, MATERIALES,
DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

EQUIPOC,

MANC

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

M3 5,040000

ML 42.000000

ML 96.000000

M2 167.940000

ML 24.000000

.000000

ESO, YUCATAN

16.4000

5,0400

TOTAL CIMENTACION

42.0000

96.0000

167.,8400

24.0000

0.0000

0.0000

o

L0000

“ADENAS

0

o

0

0 PEREZ VICTORIN
'ORADIQSAS.A.DEC.V.

.Q000

.0000

.0000

Y CASTILLOS

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

$76.41

$318.46

$62,.98

$214.82

$297,28

$280.14

$1,253,

$1,605.

12

04

$1,253.12

§1,605.04

$0.00

$0.00

$84,103.

$2,645,

$20,622.7

72

$81,302.98

$2,645.16
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30.00

$0.00

$0.00

EL DIAZ LOEZA
CONSTRUCTORADIQSAS.A. DEC.V.

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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FINIQUITO DE OBRA
OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" HO

r NUM CLAVE DESCR1PCION FTE UNID VOL.CONTR. VOL.ESTIMA. VOL.X EJEC. VOL.EXCED. P.UNITARIO IMP.CONTRAT. IMP.ESTIMADO IMP. X EJECUTAR IMP.

04 LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA

1 LOSA DE VIGUETA PRETENSADA 12-5 Y
BOVEDILLA DE CONCRETC DE 15x25x56 CMS
A CUALQUIER NIVEL CONCRETO F{C=200
KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA CON 5 CM DE
CAPA DE COMPRESION INC. MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, HABILITADD
DE LOSA, ELEVACION DE LOS MATERIALES,
DESPERDICIOS, APUNTALAMIENTOS,
ANDAMIAJE, FRONTERAS, BASTONES,
ACOMODO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPC
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
Y REALIZACION. M2 39.530000 39.5300 0.0000 0.0000 $962.28 $38,038.93 $38,038.93 $0.00
PRETIL EN AZOTEA A BASE DE UNA FILA
DE BLOCKDE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON
MORTERO (CG:C:B) 1:2:7 CON MEZCL
RECORTADA EN AMBAS VISTAS, IN
ENRASE CON MORTERO (CG:C:P) 1
2 CM3. EN LA PARTE SUPERIOR DE
BLOCK, ACABADO INTERIOR CON MASILLA
DIRECTA ADEBLOCK COLOR BLANCO MCA.
CEMIX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS . ML 82.000000 82.0000 0.0000 0.0000 $227.88 518,686.16 $18,686.16 $0.00
CHAFLAN EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO
CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION
1:2:7, INCLUYE:MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. M2 76.000000 76,0000 0.0000 0.0000
ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DR
DERRETIDO :F) EN PROPORCION 1:3,
CALCRETO CON MORTERO (CG:C:P:G) EN
PROPORCION 1:18:27:36 DE 5CMS DE
ESPESOR PROMEDIO, CON ACABADO FINAL
DE MASILLA (CG:C:PC) EN PROPORCION
1:18:9. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. M2 39.530000 39.5300 0.0000 0.0000 $219.56 $8,679.21 38,679.21 $0.00
DESAGUE PLUVIAL A BASE DE GARGOLA DE
CONCRETO DE 30 CM INTEGRADC AL
TE DE BLOCK, INCLUYE: ADO
MATERIALES, EQUIPO, MANO

54.
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.40 $4,552.40 $0.00

54.4

54.5

HERRAMIENTAS . PZA 10.0

00000 10.0000 0.0000 0.0000 $746.53 $7,465.30 $7,465.30 $0.00

TOTAL LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA $77,422,00 $77,422.00 $0

Wi 7

3 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  °

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ONIO PEREZ VICTORIN
RADIQSAS A DECV. CONSTRUCTORA DIQSAS.A. DEC.V.
ENTE DE CONSTRUCCION SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN"

HO

NUM

CLAVE DESCRIPCION FTE UNID VOL.CONTR. VOL.ESTIMA. VOL.X EJEC. VOL.EXCED
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IMP.CONTRAT .
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IMP. X EJECUTAR IMP.

05
20)

06

24)

26)

ALBANILERIA

BASE PARA TINACO A BASE DE 4 FILAS DE
BLOCK DE 15X20X40 CMS EN FCRMA DE
CRUZ CON UNA DIMENSION DE 1.00X1.00,
LOSA ARMADA CON CONCRETC FC= 150
KG/CM2 CON UNA DIMENSION DE
1.00X1,00%0,05 MTS ARMADA CON
VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMEN AMBOS
SENTIDOS PZA 10.000000 10,0000 0.0000 0.0000
EMBOQUILLADC EN VANOS PARA RECIBIR

PERFILACIONES. INCLUYE: MARIALES,

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR ML 82.000000 82.0000 0.0000 0.0000
PISO CONCRETO SIMPLE DE 6 CMS. DE

ESPESOR CON CONCRETO F|C=150 KG/CM2,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

6-6-10~10, CONTINUO Y ACABADO

INTEGRAL PULIDO Y/0 BRURIDO CON

MCRTERO (CG:PC)1:3, INCLUYE:MALLA

ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, AFINE Y

RENIVELACION DE ESCOMBROS,

MATERIALES, EQUIPO, MANC DE OBRA,

HERRARMIENTAS M2 39,530000

w
©
-
w
=
=3

0.0000 0.0000
TOTAL ALBARILERIA

ACABADOS

APLICACION DE ACABADO CON ESTUCC
(CG:C:PC) EN PROPORCION 1:18:¢ EN
PLAFOND. INCLUYE: ANDAMIAJE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 47.040000
APLICACION DE ACABADO CON ESTUCO

(CG:C:PC) EN PROPORCION 1:18:9 EN

MUROS INTERTORES. INCLUYE: ANDAMIAJE,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION. M2 242.950000 169.7400 73.2100 0.0000
APLICACION DE ACABADO CON ESTUCO

(CG:C:PC) EN PROPORCION 1:18:¢ EN

MUROS EXTERTORES. INCLUYE: ANDAMIAJE

MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION. M2 348.230000 1
PERFILACION DE ARISTAS EN MUROS
EXTERIORES DE BLOCK PUERTAS O
VENTANAS CON ADEBLOCK COLORBLANCO
MCA. CEMIX O SIMILAR EN PRECIO Y
CALIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. ’

9.5300

~d

w

.5100 0.0000

56.

w

0

8.6600 149.5700 0.0000
56.4

402.0000 0.0000 172.4000

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NA O PEREZ VICTORIN
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ADIQSASA DECV.
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO ROGRESO, YUCATAN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

$1,398

.73

$78.82

$291

n
a

0

$37.

6.

.12

5. 44

56

$13,987.30

$6,463.24

$11,507.97

§$13,987.30

$6,463.24

$0.00

$0.00

$0.00

$31,958.51

$18,636.69

$8,623.78

$3,021.87

$13,020.76

$15,239.21

$15,099.12

$0.00

$5,615.94

$11,473.52

$57,568,

$46,380.76

NUEL DIAZ LOEZA
STRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V.

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION















