Cl GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.U.
( _l:

H. AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO SR —
CONTROL FINANCIERO ESTIMACION 1
REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.
ACTA DE CABILDO ACTA No. 150 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019  FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2019
NO. DE CONTRATO MPY-DDUOP-11-2019 PERIODO: 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2019
IMPORTE CONTRATADO SIN IVA $ 1,290,016.49 INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
IMPORTE DE ANTICIPO SIN IVA $ 387,004.95 TERMINO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
_IMPORTES g . ’ G o+ L LIQUIDACION -
VALOR DE LA ESTIMACION: $689,760.64
AMORTIZACION DEL ANTICIPO EL 30%: $206,928.19
SUB TOTAL: $482,832.45
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: $77,253.19
SUB TOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACION: $560,085.64
RETENCIONES o
0.50% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL: $3,448.80
SUBTOTAL DE RETENCIONES: $3,448.80
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACION: $556,636.84
ANTICIPO L G0 iEUSINLVA, e - ‘CONLVA.
IMPORTE ANTICIPO $387,004.93 $448,925.73
AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR: $0.00 $0.00
AMORTIZACION DE ESTA ESTIMACION: $206,928.19 $240,036.70
AMORTIZACION ACUMULADA A LA FECHA. $206,928.19 $240,036.70
SALDO POR AMORTIZAR: $180,076.74 $208,889.02
ESTADODECUENTACONTRATO - | CsNiVA L ~ CONIVA
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO + AMPLIACION: $1,290,016.49 $1,496,419.13
ACUMULADO ANTERIOR: $0.00 $0.00
ESTA ESTIMACION: $689,760.64 $800,122.34
ACUMULADO A LA FECHA: $689,760.64 $800,122.34
SALD?;I;_O_FEJERCER/: ’ $600,255.85 $696,296.79
C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON M.A.P ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL LIC. NOR(\ﬂPA#{lan ROMERO RUIZV
PRESIDENTE DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS CONTRATISTA
H. AYUNTAMIENTO DEPROGRESO YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V.




CII GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.U.

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO SR—
RESUMEN DE ESTIMACION ESTIMACION 1
REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.
ACTA DE CABILDO ACTA No. 150 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019  FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2019
NO. DE CONTRATO MPY-DDUOP-11-2019 PERIODO: 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2019
IMPORTE CONTRATADO SIN IVA $ 1,290,016.49 INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
IMPORTE DE ANTICIPO SIN IVA $ 387,004.95 TERMINO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
IMPORTE IMPORTE
CLAVE PARTIDA CONTRATADO ACUMULADO IMPORTE ANTERIOR |IMPORTE ESTIMACION| SALDO POR ESTIMAR DEDUCCIONES
0.05 % VIG INSP: _$3,448.80
1 POZO CAPTACION $ 211,785.84 - |8 - 13 211,78584 | § :
2 TREN DE DESCARGA $ 508,251.41 - |8 - |8 83,855.04 | $ 424,396.37
3 CASETA DE BOMBEO $ 56,191.86 - - 18 - |$ 56,191.86
4 EXTRAORDINARIOS 513,258.92 - 18 - 13 394,119.76 | $ 119,139.16
$ 1,289488.03 | § ) - |8 689,760.64 | $ 599,727.39
IMPORTE DE ESTIMACION: | $ 689,760.64
AMORTIZACION ANTERIOR: 206,928.19
SUB TOTAL: 482,832.45
IVA: 77,253.19
IMPORTE: 560,085.64
DEDUCCIONES: 3,448.80
SUMAS: MPORTE NETO: 656,636.84
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL LIC. NORMA PATRICIA ROMERO RUIZ ING. PEDRO ALEJO DE LA PAZ RIVERA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS CONTRATISTA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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L o168 - 2021 ]
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO ESTIMACION 1
ACTA DE CABILDO ACTA No. 150 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2019
NO. DE CONTRATO MPY-DDUOP-11-2019 PERIODO: 27 DE SEPT AL 26 DE OCT DE 2019
IMPORTE CONTRATADO SIN IVA $ 1,290,016.49 INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
IMPORTE DE ANTICIPO SIN IVA $ 387,004.95 TERMINO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRECIO CANTIDAD IMPORTE
CLAVE DESGRIPGION DEL GONCEFTD LHIDAD UNITARIO  [CONTRATADA] ESTIMACION | ACUMULADD | ESTIMACION _JACUMULADO
1 POZO CAPTACION
101 PERFORACION DE POZO DE 14 (35.36 CMS.) DE DIAMETRO NOMINAL EN ML $3,149.93 36.00 36.00 0.00 $113,397.48 $0.00

MATERIAL TIPO "C" DE 0 A 18 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO.

1.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA ADEME LISA DE PVC DE 12" ML $1,654.95 36.00 36.00 0.00 $59,578.20 $0.00
CLASE 10 (250 MM) DE DIAMETRO NOMINAL., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO.

1.03 PRUEBA DE AFORO EN POZO DE ABASTECIMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, PZA $19,405.08 2.00 2.00 0.00 $38,810.16 $0.00
MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO.

TOTAL PRELIMINARES: $211,785.84
2 TREN DE DESCARGA
2.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR K915 - S2-36 J/BD / N1/ 36 - 45 PZA $41,927.52 2.00 2.00 0.00 $83,855.04 $0.00
440V, 45 A, 30 HP. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.
TOTAL TREN DE DESCARGA: $83,855.04
4 EXTRAORDINARIOS
EXT-004 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE BARNES SP23005-15 PZA $174,900.00 2.00 2.00 0.00 $349,800.00 $0.00
PARA POZO PROFUNDO CUERPO DE 6", 230GPM, 5 PASOS, 15HP, DESCARGA
DE 3", CON MOTOR FRANKLIN DE 15HP, 3F, 230VOLTS. INCLUYE
MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
EXT-005 CEMENTACION DE POZO PARA SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR ENTRE ML $2,359.99 12.00 12.00 0.00 $28,319.76 $0.00

LA PARED DEL POZO DE 14"Y EL TUBO DE ADEME DE 10". INLCUYE:
SUMINSTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE LECHADO A BASE DE AGUA
CEMENTO Y TAPONEO CON CANASTA EN INICIO DE CEMENTACION.

EXT-006 FABRICACION Y COLOCACION BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO fc=150 KG/CM2 PZA $8,000.00 2.00 2.00 0.00 $16,000.00 $0.00
DE SECCION 30-60 X 70 CM DE ALTURA REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" Y

ESTRIBOS CON ALAMBRON A CADA 15 CM, PARA BOMBA SUMERGIBLE, N
INCLUYE: TORNILLOS, ABRAZADERA, PLACA DE 30X30CM 1/4", VARILLA \
ROSCABLE DE 1/2", MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y \
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A
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TOTAL TREN DE DESCARGA: $394,119.76

Z \\l ;
7 SUMA ESRIMACION 1: $689,760.64
4! SUMA ACUMULADO Eﬁﬁ{ﬁ\@g‘QN 1: $689,760.64
‘ \ VAN
ING. LUIS ALBERTO CASTRCPNAAL C. NOE RICEYORTIZ LIC. NORMA PATRICIA ROMERO RUIZ ING. PEDRO ALEJO DE LA PAZ RIVERA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS RESIDEATE\DK OBRA ~ CONTRATISTA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




