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H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

REPORTE FOTOGRAFICO

Na DE CONTRATO

ADMINISTRACION 2018-2021

ESTIMACION 1

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.

MPY-13P-12-2021 FECHA 31 DE MAYO DEL 2021
FECHA DEL CONTRATO 15 DE MAYO DEL 2021 FERIODO 17 DE MAYO AL 30 DE MA YO DEL 2021
IMPORTE CONTRATADO SIN [V A 3 $61.877,15 INICIO 17 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE DE ANTICIPO SIN [ VA $ 258.563,14 TERMINO 30 DE SUNIO DEL 202}
No. CONCEPTO U VOLUMEN Na. CONCEPTO U VOLUMEN
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
o PRELIMINARES
EMCAVACION A MANO DE CEPA DE 1.70 MTS DE DE PROFUNDMDAD CON HERRAMIENTA
STRAZO ;:h;:r‘if L4 OBRA CON VALIZA, CINTA ¥ MOIONERAS, INCLUYE: BRIGADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ Man T 187220 SCEPA MANUAL PARD POSTE DE CONCRETO REFOR . INCLUYE: TAMBOR METALICD DE P2ZA S,DD
) 1.50 MT5., MATERIAL HERRAMIENTA, MANC DE DBRA ¥ ECQUIPO
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H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO ADMINESTRACION 2016-2021
REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIFIO DE PROGRESO YUCATAN,

Mo, DE CONTRATO: MPY-13P-12-202] FECHA 31 DE MAYO DEL 2021
FECHA DEL CONTRATO. 15 DE MAYODEL 2021 PERIODO 17 DE MAYO AL 30 DE MAYOQ DEL 2021
DMPORTE ¢ RATADO SINTV.A 3 6187715 INICIO 17 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV 5 258.963,14 TERMINO 30 DE JUNIO DEL 2021

No. CONCEFTO U VOLUMEN No CONCEPTD u VOLUMEN

AMPLIACION DE RED ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 TIPO COSTA INCLUYE:
sposTiz | : PZA 6,00
FLETE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBRA.




No. DE CONTRATO:
FECHA DEL CONTRATO
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H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

REPORTE FOTOGRAFICO

tinrra fisicas, cahle

vertficacignes
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ESTIMACION 1

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.

FECHA
PERIODG

MPY-13P-12-2012]
15DE MAYODDEL 2021

17 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2021

ADMINISTRACION 2016-2021

31 DE MAYO DEL 2021

IMPORTE CONTRATADO SINTV A b3 E61.877,15 INICIO 17 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE DE ANTICIPG SINLV.A § 258 563,14 TERMING: 30 DE JUNIO DEL 2021
Noo CONCEPTO U VOLUMEN No. CONCEPTO u VOLUMEN
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
2 MEDIA TENSION
SUMINSITRC E INSTALACION DE DISPOSITIVO VR2N/VR2ZN COBRE DESNUDO
SL | N CAL 2 KM
SVSINCU SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VS2N COBRE CESNUDO CAL 1/0EN 13.2 K Pz 1,00 SVRINVRZ  |CAL 1/0 EN 13 2KV TIPO COSTA INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, PZA 100

TIPD COSTA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRED ¥ MAND DE OBRA. ACARREO Y MANO DE OBRA
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H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION 1

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.

ADMINISTRACION 2018-2021

No. DE CONTRATO MPY-13P-12-2021 FECHA: 31 DE MAYOQ DEL 2021
FECHA DEL CONTRATO! 15 DE MAYO DEL 2021  PERIODO 17 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2021
IMPURTE CONTRATADO SIN TV A H 861 877,15 INICIO 17 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A s 258.363,14 TERMINO 30 DE JUNIO DEL 2021
No. CONCEPTO u VOLUMEN N CONCEPTO 8] VOLUMEN
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
06 TIERRA FISICA
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE DISPOSITIVO K TIERRA FISICA CON UNA VARILLA SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE DISPOSITIVO 2K TIERRA FISICA CON DOS
STIERK COPPERWELD DE 5/8" ¥ SOLOADURA CADWELL PLUS #90, INCLUYE: MATERIAL] PZA 2,00 STERAZK  JVARILLAS COPPERWELD DE 5/8" ¥ SOLDADURA CADWELL PLUIS #90. INCLUYE: PZA 2,00

HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRED ¥ MANO DE OBRA.

MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRED ¥ MAND DE OBRA.

2A8L=~ANY AKE PALMA

SUPERINTENDENTE

AN 2P LUIS ALBERTO




Ny

ADMINISTRACION 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.
31 DE MAYO DEL 2021

No. DE CONTRATO MPY-I3P-12.2021 FECHA
FECHA DEL CONTRATO: 15 DE MAYODEL 2021  PERIODO: 17 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2021
s BA 377,15 INICID 17 DE MAYO DEL 2021

IMPORTE CONTRATADO SINT V. AL
NIVA ¥

158 363,14 TERMINO 30 DE JUNIO DEL 2021

IMPORTE DE ANTICIPG ST

No. CONCEPTO U YOLUMEN No. CONCEPTO U YOLUMEN
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
RETENIDA BAJA TENSION

s Jawmamo ¢ oy o s e o e e | | sowo [ermgminceeemem e | s |

" Lt * . INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRED ¥ MAND DE OBRA,
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H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION 1

ADMINISTRACION 20182021

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.

No. DE CONTRATO
FECHA DEL CONTRATO

15 DE MAYO DEL 2021

MPY-13P-12-2021

FECHA
PERICDO:

31 DE MAYO DEL 2021

17 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2021

IMPORTE CONTRATADO SINTV A % £61.377,15 INICIO 17 DE MAY™D DEL 2021
IMPORTE DE ANTICTPOG SIN LV.A % 258.563,14 TERMINO 30 DE JUNIO DEL 2021
No. CONCEPTO u VOLUMEN No. CONCEPTO I VOLUMEN
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
SUMINSITRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VS2N/VR2N COBRE DESNUDO CAL 1/0 EN SUMINSITRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VAZN COBRE DESNUDO CAL. 1/0
SWS2NVRZ  [13.2 KV TIFD COSTA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREC Y MANC DE| PZA 1,00 swazN EN 133 KV TIPO COSTA.  INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, PZA 200
OBRA. EQUIPO,ACARRED Y MANO DE OBRA.
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H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

REPORTE FOTOGRAFICO

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESQ YUCATAN,

Np. DE CONTRATO:

ttas, cab
vernficacie

ADMINISTRACION 2016-2021

b | } ALEE

ESTIMACION 1

MPY-I3P-12.2021 FECHA 31 DE MAYO DEL 2021
17 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2021

15 DE MAYO DEL 2021 PERIODO:
17 DE MAYD DEL 2021

FECHA DEL CONTRATO;

IMPORTE CONTRATADO SIN IV A 5 861 877,15 INICICH

IMPORTE DE ANTICIPO STN LV.A % 258 563,14 TERMING 30 DE TUNIO DEL 2021
No. CONCEPTO U VOLUMEN No. CONCEPTO U VOLUMEN

AMPLIACION DE RED ELECTRICA

0n? LUMINARIAS

STIERK COPPERWELD DE 5/8"
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRED Y MANO DE OBRA,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE DISPOSITIVO K TIERRA FISICA CON UNA VARILLA
Y SDLDADURA CADWELL PLUS #90. INCLUYE: MATERIAL|] PZA

2,00
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; NG. LUIS
H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO P

- oy ’ ADMINISTRACION 2018-2021
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.
No. DE CONTRATO! MPY-13P-12-2021 FECHA: 31 DE MAYO DEL 2021
FECHA DEL CONTRATO: 15 DE MAYO DEL 2021 PERIODO: 17 DE MAYO AL 30 DE MA YO DEL 2021
IMPORTE CONTRATADO BIN 1V A 5 E61 877,15 INICIOY 17 DE MAYO DDEL 2021
IMFORTE DE ANTICIPO SIN LV.A 3 258.563,14 TERMINO: 30 DE JUNIO DEL 2021
No. CONCEPTO 1] VOLUMEN No. CONCEPTO u VOLUMEN
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
09 CABLE
SUMINISTRO, INSTALACION ¥ TENSIONADD DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURD SUMINISTRO, INSTALACION ¥ TENSIONADO DE CABLE DE COBRE DESNUDD!
SCABCUL/ JCAL 1/0, VOLTAIE DE OPERACION 13.2 KV, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,] ML 384,40 5CARCU2 SEMIDURO CAL #2, VOLTAJE DE OPERACION 13.2 KV. INCLUYE: MATERIAL, ML 192,20
ACARRECH Y MANC DE OBRA. JEQLIIP\O, HERRAMIENTA, ACARRED ¥ MANC DE OBRA.
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H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

REPORTE FOTOGRAFICO

ADMINISTRACION 2018-2021

ESTIMACION 1

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.

MPY-I3P-12.2021 FECHA:
15 DE MAYO DEL 2021 PERIGDO,
E6l 877,15 TNICIO

No. DE CONTRATO:
FECHA IJEL CONTRATO:
IMPORTE CONTRATADO SINTV. AL b

3] DE MAYO DEL 2021

17 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2021
17 DE MAYD DEL 2021
30 DE JUNIO DEL 2021

IMPORTE DE ANTICTPO SIN LV.A 5 258.563,14 TERMINO:
No. CONCEPTO U VOLUMEN No. CONCEPTO i YOLUMEN
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
10 EXTRAORDINARIOS
SUMINISTRO ¥ COLOCACION OE DISPOSITIVOS 1R1 PARA UNEAS DE BAIA TENSION FOMINETRO'Y COLOCAFION DR DISEORTIVOS HAA/1E1 PERAWNEAS DEBAA
51R1 i : i i L PZA 2,00 S1R1IR1  |TENSION INCLUYE: MATERIAL, EQUIPD, HERRAMIENTA, ACARREO ¥ MANO|  PZA 4,00
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPC, HERRAMIENTA, ACARRED Y MANO DE OBRA. DE OBRA

DS JULLAN MUN
DENTE DL ©
M AYENTAMGENTO [

LIS ALSERTO CAND ¥ POOT |




H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

REPORTE FOTOGRAFICO
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ESTIMACION 1

ADMINISTRACION 2018-2021

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.

No. DE CONTRATO:
FECHA DEL CONTRATO:

MPY-[3P-12-2021 FECHA:
15DE MAYODEL 2021  PERIODO

31 DE MAYO DEL 2021
17 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2021

IMPORTE CONTRATADO SIN LV A $ £61 877,15 INICIO 17 DE MAYC DEL 2021
IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV A $ 258.563,14 TERMING: 30 DE JUNIO DEL 2021
No. CONCEPTO U VOLUMEN Nao. CONCEPTO U VOLUMEN
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
| Gl |
scagLene  JPUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NELTRANEL DE ALUMINIO AEREO 241 #6 INCLUYE: il 176,20
MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIFD, ACARRED Y MANO DE OBRA.
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