H. AYUNTAMIENTO DE
PROGRESO

ACTA DE CABILDO:

ADMINISTRACION 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA
“CONTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

CONSTRUGAR

TOOO PARA TU CONSTRUCCION

. PRIMERA ETAPA"

NO. 354 DEL 25 DE MARZO DEL 2021 FECHA: 02 DE JULIO DEL 2021
NO. DE CONTRATO MPY-13P-03-2021 PERIODO:  01-06-21 AL 02-07-2021
IMPORTE CONTRATADO CON LV A $499,911.11 INICIO: 04 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE DEL ANTICIPO CON I.V.A. $149,973.33 TERMINO: 02 DE JULIO 2021
"CLAVE : - DESCRIPCION UNIDAD VOL. CONTR, | VOL. ESTIMA. | EXCEDENTE| P.UNITARIO | IMP.CONTRAT IMP.ESTIMA | IMP. X EIECUTAR|IMP.EXCEDENTE
01 LOSAS Y ACABADOS EN AZOTEA
Losa de vigueta pretensada 12-5 y bovedilla de concreto de
15x25x56 cm con concreto [c-200 kg/em2 de 3 cm de capa
de compresion, incluve: malla electrosoldada 6-6/10-10,
cimbra comun, armado, colado, descimbrado, materiales,
1.1 Imano de obra. herramienta menor, equipo de seguridad, m2 243.32 244.13 -0.81 $ 997.21 | $242,641.14 $243,448.88 $0.00 -$807.74
equipo de construccion, limpieza del area de trabajo y todo
10 necesario para su correcta ejecucion
Pretil en azotea de una fila de block de 15x20x40 cm
asentado con mortero (cge:p) 1:2:7 con mezcla recortada en
ambas vistas. incluye: enrase con mortero (cgic:p) 1:2:7 de 2
(2 |cmen la parte superior del block, acabado interior y exterior i 186.08 168.42 1766 | $ 25170 | $46.836.34 | $42,39131 | $4,445.02 $0.00
del caballete con mortero (cg.cp) 1:18:9, materiales, mano : e ¥ *
de obra y herramienta.
0 DIN A N son $289,477.47  $285,840.19  $4,445.02  -3807.74
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CES 7ol CONSTRUGAR
o Bl TODO PARA TU CONSTRUCCION
H. AYUNTAMIENTO DE ADMINISTRACION 2018-2021
PROGRESO
FINIQUITO DE OBRA
“CONTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN. PRIMERA ETAPA"
ACTA DE CABILDO: NO. 354 DEL 25 DE MARZO DEL 2021 FECHA: 02 DE JULIO DEL 2021
NO. DE CONTRATO MPY-13P-03-2021 PERIODO: 01-06-21 AL 02-07-2021
IMPORTE CONTRATADO CON L.V.A. $499,911.11 INICIO: 04 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE DEL ANTICIPO CON ILV.A. $149,973.33 TERMINO: 02 DE JULIO 2021
CAVE | e  DESCRIPCION ~ UNIDAD - | VOL CONTR. | VOL ESTIMA. | EXCEDENTE| P.UNITARIO | IMP.CONTRAT IMP.ESTIMA  |IMP. X EJECUTAR|IMP.EXCEDENTE

Acabado superior en azotea a base de calereto (cg:c:p:g)

1:18:27:36 de 3 ecm de espesor promedio, masilla fina con

mortero (cg:e:p) 1:27:9 y lechada (cg:p) 1:4. incluye:

1.3 |materialcs, mano de obra, herramicnta menor, equipo de m2 220.62 | 23092 -103 | S 29797 | $65738.14 | $68,807.23 $0.00 -$3,069.09
seguridad, equipo de construccion, limpicza del area de

trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Chaflan en azotea de 5 cms por lado con mortero (cg:c:p) en
1:2:6 con acabado final de masilla pulida con montero
(cg:pc) 1:4. incluye: materialees, mano de obra, herramicnta
menor, equipo de seguridad, equipo de construccion,

1.4 limpicza del arca de trabajo y todo lo necesario para su ml 179.48 180.67 -1.19 | § 13295| $23,861.87 $24,020.08 $0.00 -$158.21
correcla gjecucion
0 fj _,if" ;_? “ F'-n $89,600.01 $92,827.31 $0.00 -$3,227.30
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H. AYUNTAMIENTO DE
PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA
“CONTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN. PRIMERA ETAPA"

ACTA DE CABILDO:

CONSTRUGAP

TODO PARA TU CONSTRUCCION

NO. 354 DEL 25 DE MARZO DEL 2021 FECHA: 02 DE JULIO DEL 2021
NO. DE CONTRATO MPY-13P-03-2021 PERIODO:  01-06-21 AL 02-07-2021
IMPORTE CONTRATADO CON LV.A, $499,911.11 INICIO: 04 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE DEL ANT!CIPO CON LV.A. $149,973.33 TERMINO: 02 DE JULIO 2021
cave |- : * DESCRIPCION  UNIDAD | VOL CONTR.| VOL. ESTIMA. | EXCEDENTE| P.UNITARIO | IMP.CONTRAT | IMP.ESTIMA |IMP.X EJECUTAR|IMP.EXCEDENTE

Desagiie pluvial a base de gargola de concreto de 30 cm

integrado al caballete de block, incluye: sellado y resanes,

materiales, equipo, mano de obra y herramientas.

1.5 pza 12 11 1 S 83617 | 5610,034.04 $9,197.87 $836.17 $0.00
Aplicacion de acabado con estuco (cgic:pe) en proporcion
1:18:9 en muros interiores. incluye: andamiaje, mano de
i (O Neriiest, Cuipo o L ccomrpens 3t m2 214.7 215.32 062 |$ 12858| $27,606.13 | $27,685.85 $0.00 $79.72
correcta gjecucion.
$37,640.17 $36,883.72 $836.17 -$79.72
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H. AYUNTAMIENTO DE
PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA
“CONTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN. PRIMERA ETAPA"

CONSTRUGAP

TODO PARA TU CONSTRUCCION

ACTA DE CABILDO: NO. 354 DEL 25 DE MARZO DEL 2021 FECHA: 02 DE JULIO DEL 2021
NO. DE CONTRATO MPY-13P-03-2021 PERIODO:  01-06-21 AL 02-07-2021
IMPORTE CONTRATADO CON LV A, $499,911.11 INICIO: 04 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE DEL ANTICIPO CON LV.A. $149,973.33 TERMINO: 02 DE JULIO 2021
S CLAVE - DESCRIPCION - UNIDAD VOL. CONTR.| VOL ESTIMA. EXCEDENTE| P.UNITARIO | IMP.CONTRAT | IMP.ESTIMA |IMP. X EJECUT. MIIMP.EXCED?NT E
Suministro y aplicacion de pintura berel kalos tone o similar
en calidad y precio en muros y plafones con una aplicacidn
de sellador vinilico y al menos dos de pintura hasta lograr un
1.7 |color uniforme. incluye: preparacion de la superficie, m2 214.7 215.32 -0.62 S 62001 $13,311.40 $13,349.84 $0.00 -538 .44
andamiaje, mano
$13,311.490 $13,349.84 50.00 -538.44
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H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN
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CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP

ING. SERGIO MANUEL CEH CHALE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP
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i TODO PARA TU CONSTRUCCION
H. AYUNTAMIENTO DE ADMINISTRACION 2018-2021
PROGRESO
FINIQUITO DE OBRA
“CONTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN. PRIMERA ETAPA"
ACTA DE CABILDO: NO. 354 DEL 25 DE MARZO DEL 2021 FECHA: 02 DE JULIO DEL 2021
NO. DE CONTRATO MPY-13P-03-2021 PERIODO:  01-06-21 AL 02-07-2021
IMPORTE CONTRATADQO CON LV.A. $499,911.11 INICIO: 04 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE DEL ANTlCIF'O CON LV.A. $149,973.33 TERMINO: 02 DE JULIO 2021
TOLAVE | s . DESCRIPCION 'UNIDAD * | VOL. CONTR.| VOL. ESTIMA. | EXCEDENTE| P.UNITARIO | IMP.CONTRAT | ~IMP.ESTIMA |IMP.X EJECUTAR]IMP.EXCEDENTE
02 INSTALACION ELECTRICA

Salida electrica para alumbrado yio ventilador con poliducto

naranja de 13 mmu incluye: cable thw cal, 12 v 14, registros

de pve 2"x4", placa de 1.2 03 ventanas simon $25 prucbas

clectricas, resanes en arcas de trabajo, mateniales, mano de

21 obra, herramienta menor, equipo de seguridad, equipo de sal 23 22 1 S 95559 $21,978.57 $21,022.98 $955.59 $0.00

construccion, limpicza del area de trabajo y todo lo

NECEsario para Su cormecta gjecucion

Suministro y colocacion de luminaria de plafon led de Yw

marca my light mod. myetm9 luz blanca o similar. wncluye

22 E’L:r::f““ fod; muntersieR. oA e ok bemnitatay pza 23 22 1 |S 49653 $11,420.19 | $10,923.66 $496.53 $0.00
$33,398.76 $31,946.64 $1,452.12 $0.00
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CONTRATISTA
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23 CONSTRUGAP
oy TODO PARA TU CONSTRUCCION
H. AVUNTAMIENTO DE ADMINISTRACION 2018-2021
PROGRESO
FINIQUITO DE OBRA
“CONTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN. PRIMERA ETAPA"
ACTA DE CABILDO: NO. 354 DEL 25 DE MARZO DEL 2021 FECHA: 02 DE JULIO DEL 2021
NO. DE CONTRATO MPY-13P-03-2021 PERIODO: 01-06-21 AL 02-07-2021
IMPORTE CONTRATADO CON 1.V A, $499,911.11 INICIO: 04 DE MAYQ DEL 2021
IMPORTE DEL ANTICIPO CON LV.A. $149,973.33 TERMINO: 02 DEJULIO 2021
CLAVE | ; . DESCRIPCION _ UNIDAD | VOL CONTR. | VOL. ESTIMA. | EXCEDENTE| P.UNITARIO | IMP.CONTRAT | IMP.ESTIMA |IMP.X EJECUTAR|IMP EXCEDENTE
Suministro y colocacion de apagador sencillo color blanco
marca simon s25, incluye: materiales, mano de obra,
5 I e e Pza 14 15 1 |s 17870 s2,501.80 $2,680.50 $0.00 $178.70
Interconexion eléctrica a linea existente hasta 20 mts.
incluye: desmantelar conexion en registro existente,
conexion de conductores nuevos y resane en dreas de 3
=A trabajo, asi como demas materiales necesarios. Fae 1 10 0 $ 138036 $13,803.60 $13,803.60 $0.00 50.00
$16,305.40 $16,484.10 $0.00 -5178.70
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H. AYUNTAMIENTO DE
PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUGAP

TODD PARA TU CONSTRUCCION

“CONTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN. PRIMERA ETAPA"

ACTA DE CABILDO:

NO. 354 DEL 25 DE MARZO DEL 2021 FECHA: 02 DE JULIO DEL 2021
NO. DE CONTRATO MPY-13P-03-2021 PERIODO:  01-06-21 AL 02-07-2021
IMPORTE CONTRATADO CON LV.A, $499,911.11 INICIO: 04 DE MAYO DEL 2021
IMPORTE DEL ANTICIPO CON I.V.A. $149,973.33 TERMINO 02 DE JULIO 2021
CLAVE * DESCRIPCION _UNIDAD | VOL. CONTR. | VOL. ESTIMA. | EXCEDENTE|  P.UNITARIO | IMP.CONTRAT A - |IMP. X ESECUTAR|IMP.EXCEDENTE
03 OBRA EXTERIOR Y LIMPIEZA
Suministro y colocacion de loseta cerimica de 20x30 ¢m
maodelo asttrato color blanco (interceramic) o similar
31 lgrabada segin diseo. incluye: materiales, mano de obra, pza 10 10 0 $ 1,006.79 | $10,067.90 $10,067.90 $0.00 $0.00
herramicnta y equipo.
Limpicza general de obra para entrega final, incluye: barrido
de todas las dreas de trabajo, trapeo de pisos, limpicza de
3.2 lventanas y puertas, vidrios, desalojo de escombros fucra de m2 214.7 215.32 062 |5 2007 $4,309.03 $4,321.47 $0.00 -$12.44
la obra equipo, mano de obra y herramientas.
suministro y colocacion de letrero informativo de obra de
1.50 m ancho y 1.00 m altura a base de lamina c-14,
instalada en bastidor de 2 m de altura a base de ptr de 1.5
galvanizado, impreso digitalmente de acuerdo al modelo
3.3 |proporcionado por el municipio. incluye: fletes, acarreos, pza 1 1 0 $ 5,800.96 $5,800.96 $5,800.96 $0.00 $0.00
maleriales, desperdicios, mano de obra, herramientas,
equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta
instalacion. . i e i B
o g B F5 [ WS L O
CPHEADIOR
F E &~ ﬁr ” $20,177.89 $20,190.33 $0.00 -$12.44
whedl TOTAL $499,911.11  $497,522.13 $6,733. -$4,312.34
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