H. A YUNTAMIENTO

PROGRESO BrrEveo:

Res™

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.
No. DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2024 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: 08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A, 5 1,719,050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN LY.A. 3 515,715.18 TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2024
No, CONCEPTO VOLUMEN UNIDAD
y e J : ’ ANTERIOR: 0.00
Escarificacion de! material existente de hasta 10 cm despesor y retiro del material producto del mismo -
2000000 hasta donde indique la supervision. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo. CANTIDAD |PERIODO: 721.29 M2
ACUMULADO: 721.29

P
LAT: 21.28339,LONG:-89.66117 A AT:21.28326, LONG:-89.66171 /

T V.
é ARQ. BRIGGITHE A v CHE POLANCO ING. CARY 100 POOT CANCHE ING_$ 10 FREYRRE PASO
RECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTE BF OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA CONTRATISTA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN FREYCO MEXICO S.A. DE C.V. FREYCO MEXICOS.A. DEC.



7 H. AYUNTAMIENTO I'_"

& 5%  PROGRESO FREVCO:

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.
No, DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2024 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: 08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A, S 1,719,050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A. s 515,715.18 TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2024
No. CONCEPTO VOLUMEN UNIDAD
ANTERIOR: 0.00

Topografia con trazo y nivelacion en cada etapa del proyecto. Incluye: equipo topografico. Referencias,
2000002 pog ¥ 4 proy: ye: equipo topog

ACUMULADO: 721.29

materiales y mano de obra. CANTIDAD PERIODO: 721.29 M2

Progreso
Yucatén
Mexico

2074 32 30t 1'['45_! !‘N 90".

] LAT:21.28,3\3§,J.QNG:-89.66115 LAT:21.28338, LONG:-89.66115 ,9
nlé/was ALBERTO CASTRO'NAAL ARQ. BRIGGITHE AMA HE POLANCO  ING. CARL{Y POOT CANCHE ING. SERGI EYRY PASO
RECTOR DE DESARROLLO URBANG Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTEDE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA ONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE PR ESO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN FREYCO MEXICO S.A. DE C.V. FREYCO MEXICOS.A. DE C.'



H. AYUNTAMIENTO

& ¢ PROGRESO  [/rrEveo:

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

No. DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2024 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: 08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A. s 1,719.050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A. s 515,715.18 TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2024

No. CONCEPTO VOLUMEN UNIDAD
Suministro de material cementante para la formacion de base hidraulica de 9 cm de espesor compacto ANTERIOR: 0.00
2000004 |con material de banco graduado del 0" a 2", Tendido y compactado al 95%. Incluye maguinaria, mano de] CANTIDAD [PERIODO: 721.29 M2

obra, materiales depositados en el sitio de trabajo y pruebas de laboratorio ACUMULADO: 721.29

| LAT:21.28339, LONG:-89.6613 _LAT:21.28341, LONG:-89.66094

AJIS ALBERTO CASTRO NAAL ARQ. BRIGGITHE A
BRAS PUBLICAS

RECTOR DE DESARROLLO URBANO Y

OCHE POLANCO ING. CARMOT CANCHE ING. SE FREYRE PASO

RESIDENTE DEdOBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA CONTRATISTA

4

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESD, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN FREYCO MEXICO S.A. DE C.V. FREYCO MEXICO S.A. DE C.



H. AYUNTAMIENTO "

PROGRESO FREYCO:

S

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.
No. DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2024 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: 08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A. s 1,719,050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A. $ 515,715.18 TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2024
No. CONCEPTO VOLUMEN UNIDAD
) ANTERIOR: 0.00
Riego de liga a razon de 1.00 It/m2 con emulsion catatonica de rompimientorapido ecr-65, incluye: ,
2000005 | e by ealon CANTIDAD [PERIODO: 721.29 M2
ACUMULADO: 721.29

41°C
SDEETIe. M) 106°F
LAT/%' 23;41 LONG:-89. g}@ﬁ | LAT:21.28341, LONG:-89.66094 i LAT:21.28336, LONG:-89.66145
Iﬁggs %ﬂﬂo AAL ARQ. BRIGGITHE AM r\%ﬁt POLANCO  ING. CAMO: CANCHE ; O FREYRE PASO
RECTOR DE DESARROLLO URBANG/AY OBRAS PUBLICAS RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN FREYCO MEXICO S.A. DE C.V. FREYCO MEXICO S.A. DE C



H. AYUNTAMIENTO

PROGRESO PrrEveo:

Rz ™

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.
No. DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2024 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: 08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A. B 1,719,050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A. 5 515,715.18 TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2024
No. CONCEFTO VOLUMEN UNIDAD
Formacion de carpeta asfaltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al
95%. la aplicacion debera ser con maquina pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con ANTERIOR: 0.00
aplanadora tandem de 6-8 ton. Para formar una carpeta asfaltica de 4 cm de espesor ya compactada al
0 ) :
2000006 95 %, continuando el proceso de compactacion con aplanadora de neumaticos y cerrando con CANTIDAD PERIODO: 721.29 M2
aplanadora de rodillo liso de 6-8 ton. 48 horas despues de aplicada la mezcla y compactada se aplicara un
tratamiento superficial de riego tapon con emulsion cationica superestable a razon de 0.50 It/ m2 ACUMULADO: 721.29

.

:;-: AU TER LN AR Pogre e, T Miine:
Pﬂ_lgﬁ!st’l ; :
Yucetin

- México

S PP AR M) Aoy

LAT:21.28341, LONG:-89.66094

4

/ 7 "‘ 7

ARQ. BRIGGITHE AMAI (%‘ POLANCO  ING. CARIECARTiAIE YR PASO
E ’

RECTOR DE DESARROLLO URBANO ¥ OBRAS PUBLICAS RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATA FREYCO MEXICO S.A. DE C.v. FREYCO MEXICO S.A. DE C




Rees™

H. AYUNTAMIENTO

PROGRESO

ESTIMACION 1

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.
20 DE ABRIL DEL 2024

08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024
08 DE ABRIL DEL 2024

No. DE CONTRATO:
FECHA DEL CONTRATO:
IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A

MPY -R33-LP-05-2024
02 DE ABRIL DEL 2024

FECHA:
PERIODO:

1.719,050.60 INICIO:

ALLNINI ¥ YR

FREYCO:

IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A, s 515,715.18 TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2024
No. CONCEPTO VOLUMEN UNIDAD
- ANTERIOR: 0.00
Escarificacion del material existente de hasta 10 cm despesor y retiro del material producto del mismo :
2000000 hasta donde indique la supervision. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo. CANTIDAD |PERIODO: 352.94 M2
ACUMULADO: 352.94

21277168
15/04/2022

RECTOR DE DFSI\RROLLO URBQ
H. AYUNTAMIENTO DE PRC

¥ OBRAS PUBLICAS
sRESO, YUCATAN

LAT: 21.27768, LONG:-89.66741 /N—/#( AT: 21.27746, LONG:-89.66634 /‘7
-+ ‘f I4

j?
CARLOS ARMANDO POOT CANCHE ING. SE FREYRE PASO

ARQ. BRIGGITHE AMAIRA &%.OLANCO ING. L

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

FREYCO MEXICO S.A. DE C.V. FREYCO MEXICO 5.A. DE C.



H. AYUNTAMIENTO "

PROGRESO FREYCO:

Rezees™

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

No. DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2024 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: 08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A, s 1.719.050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A. $ 515.715.18 TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2024

No CONCEPTO VOLUMEN UNIDAD
ANTERIOR: 0.00
2000002 Topag.rafia con trazo y nivelacion en cada etapa del proyecto. Incluye: equipo topografico. Referencias, CANTIDAD [PERIODO: 352.04 M2
materiales y mano de obra.

ACUMULADO: 352.94

27762 LONG; LAT:21.2772+ONG:-89.66733 M LAT:21.27768, LONG:-89. sqpqz
LUIS ALBERTO CAS‘!R@' NAAL ARQ. BRIGGITHE AMAI p52 E POLANCO ING. CARLOS &RMANDO POOT CANCHE ING. SE FREYRE PASO
RECTOR DE DESARROLLO URBANﬂ/Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESQ, YUCATAN FREYCO MEXICO S.A. DE C.V. FREYCO MEXICO S.A. DE C.



H. AYUNTAMIENTO

PROGRESO Praeveo:

MEX

S

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.,

No. DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2024 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: 08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A, $ 1.719,050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE DE ANTICIPO SIN L.VA. s 515.715.18 TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2024

No. CONCEPTO VOLUMEN UNIDAD
Suministro de material cementante para la formacion de base hidraulica de 9 cm de espesor compacto) ANTERIOR: 0.00
2000004 |con material de banco graduado del 0" a 2". Tendido y compactado al 95%. Incluye maquinaria, mano de] CANTIDAD |PERIODO: 352.94 M2

obra, materiales depositados en el sitio de trabajo y pruebas de laboratorio ACUMULADO: 352.94

e
LAT:21.27776, LONG:-89.66145 LAT:21.2777, LONG:-89.66695 ,Im LAT:21.2777, LONG:-89.66595

4LU|S ACBERTO CASTR& NAAL ARQ. BRIGGITHE AMAI YRDCHE POLANCO  ING. CARLOS ARMANDO POOT CANCHE ING. #st'f FREYREIPASO

RECTOR DE DESARROLLO | JRBj.(NCr Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTE DE 65BRA SUPERINTENDENTE DE OBRA CONTRATISTA
H., AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESQO, YUCATAN FREYCO MEXICO S.A. DE C.V. FREYCO MEXICO S.A.DEC.




XICO

H. AYUNTAMIENTO I'

PROGRESO FREYCO:

™

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.
No. DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2024 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: 08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN LV. A, 5 1,719,050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN LY, A. 5 515,715.18 TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2024
No. CONCEPTO VOLUMEN UNIDAD
S W y ANTERIOR: 0.00
Riego de liga a razon de 1.00 It/m2 con emulsion catatonica de rompimientorapido ecr-65, incluye: ;
2000005 Hidaviil Faans U chea y snlips. CANTIDAD [PERIODO: 352.94 M2
ACUMULADO: 352.94

e e

LA),zi’ 2 /77 LONG -89. 66;95' LAT:21.2777, LONG:-89.66695 LAT:21.2777, LONG:-89.66695

%7 . - e :
ING.TU ALBERTOCASTR NAAL ARQ. BRIGGITHE AMAIR C E POLANCO ING. CARLOS ARMANDO POOT CANCHE FREYRE PASO

RECTOR DE DESARROLLO URBA Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA CONTRATISTA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN FREYCO MEXICO S.A. DE C.V. FREYCO MEXICO S.A. DE C.




H. AYUNTAMIENTO ",,

&, PROGRESO FREYCO:

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.
No. DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2024 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: 08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A. 8 1.719,050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A. 5 515,715.18 TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2024
No. CONCEPTO VOLUMEN UNIDAD

Formacion de carpeta asfaltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al
95%. la aplicacién debera ser con maquina pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con ANTERIOR: 0.00

aplanadora tandem de 6-8 ton. Para formar una carpeta asfaltica de 4 cm de espesor ya compactada al
2000006

95 %, continuando el proceso de compactacion con aplanadora de neumaticos y cerrando con CANTIDAD PERIODO: 352.94 M2
aplanadora de redillo liso de 6-8 ton. 48 horas despues de aplicada la mezcla y compactada se aplicara un
tratamiento superficial de riego tapon con emulsion cationica superestable a razon de 0.50 It/ m2 ACUMULADO: 352.94

SR T T30 b, BT T3 e e LA A, T

Pro
Yucatén
México

Z073-04-19(vie) 'O 80(p. ov ) - L £

LAT:21.2777, LONG=89.66695 A H LAT:21.2777, LONG:-89.6669F

F 4 !
_ < Coulli~ o
ARQ. BRIGGITHE AMAIRAN C OLANCO ING. TARLOS ARMANDO POOT CANCHE ING. SEF REYRE PASO
RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA “CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN FREYCO MEXICO S.A. DE C.V. FREYCO MEXICO S.A. DE C.



Rezes™

H. AYUNTAMIENTO

PROGRESO

Praeveo:

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN,
No. DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2004 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: 08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A. s 1,719,050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A. 5 515,715.18 TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2024
No. CONCEPTO VOLUMEN UNIDAD
| el ANTERIOR: 0.00
Escarificacion del material existente de hasta 10 cm despesor y retiro del material producto del mismo =
2000000 hasta donde indique la supervision. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo. CANTIDAD |PERIODO: 441.54 M2
ACUMULADO: 441,54

Luis ALBERTO CASTRE NAAL ARC. BRIGGITHE AMAIRANY

RECTOR DE D

H. AYUNTAMIENTO DE DQ('I(:IRFH('J YUCATAN

ESARROLLO URBANG Y OBRAS PUBLICAS

LAT: 21.27746, LONG;-89.66694 /1 /4 LAT:21.2777, LONG:-89.6660
Lt .

RESIDENTE DE

BRA

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ING. CARLOS ARMANDO POOT CANCHE ING. SEWREYRE FASO

SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

FREYCO MEXICO S.A. DE C.V. FREYCO MEXICO S.A. DE C.




H. AYUNTAMIENTO

PROGRESO

Res™

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

REPORTE FOTOGRAFICO

ESTIMACION 1

PrrEveo:

No. DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2024 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: 08 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE CONTRATADO SIN LV. A, s 1,719,050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A. s 5§15,715.18 TERMINO: 25 DE MAYD DEL 2024

No. CONCEPTO VOLUMEN UNIDAD
Suministro de material cementante para la formacion de base hidraulica de 9 cm de espesor compacto) ANTERIOR: 0.00
2000004 |con material de banco graduado del 0" a 2". Tendido y compactado al 95%. Incluye maquinaria, manode|] CANTIDAD |PERIODO: 441.54 M2

obra, materiales depositados en el sitio de trabajo y pruebas de laboratorio ACUMULADO: 441.54

=
LAT: 2328078, LONG:-89.65016

|=\|&1.|.U| ALBERTO CASTRO INAAL ARQ. BRIGGITHE AMAIRATY R E POLANCO

RECTOR DE DESARROLLO URBANO YOBRAS PUBLICAS RESIDENTE

H. AYUNT

)E OBRA
SO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

AMIENTO DE PROGRE

—_—
ING. CARLOS ARMANDO POOT CANCHE

SUPERINTENDENTE DE OBRA
FREYCO MEXICO S.A. DE C.V

LAT:21.28107, LONG:-89.65016 177/ LAT:21.28075, LONG:-89.65014 1,

L

ING. SERgG REYRE PASO

-ONTRATISTA

FREYCO MEXICO S.A. DE C.



H. AYUNTAMIENTO

PROGRESO

Res™

REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 1
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

No. DE CONTRATO: MPY-R33-LP-05-2024 FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ABRIL DEL 2024 PERIODO: D8 DE ABRIL DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE CONTRATADO SIN LV,A, s 1,719,050.60 INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A. 5 515,715.18 TERMINO: 25 DE MAYQ DEL 2024

No. CONCEPTO YOLUMEN UNIDAD
Formacion de carpeta asfaltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al
95%. la aplicacion debera ser con maquina pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con ANTERIOR: 0.00
aplanadora tandem de 6-8 ton. Para formar una carpeta asfaltica de 4 cm de espesor ya compactada al
2000006 95 %, continuando el proceso de compactacion con aplanadora de neumaticos y cerrando con CANTIDAD PERIODO: 441.54 M2

aplanadora de rodillo liso de 6-8 ton. 48 horas despues de aplicada la mezcla y compactada se aplicara un
tratamiento superficial de riego tapon con emulsion cationica superestable a razon de 0.50 It/ m2 ACUMULADO: 441.54

o1

et Mdéxico
i. Madery, ¥/ JE0Huyrese, Yus

| LAT: 21.280896, EQNG:-89.650162 //j fy« LAT: 21.280896, LONG:-89.650162

\._ ‘(-T"E:./
CHE POLANCO ING. CARLOS ARMAN 3O POOT CANCHE

? . ARQ. BRIGGITHE AMA
RECTOR DE DESARROLLO URBANO ’F_\Fin‘: PUBLICAS RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN FREYCO MEXICO S.A. DE C.V

FREYCO MEXICO S.A. DE (




