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REHABILITACION DE CALLES
CALLE 31 X 78 76 L. NORTE

200000  ESCARIFICADD DEL MATERIAL EXISTENTE DE HASTA 10 CM DE M2 718,68 718.68 0.00 0.00 $56.59 $39.951.42 $39,851.42 $0.00 $0.00
ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA
DONDE INDIQUE LA SUPERVISION INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

200001 TOPOGRAFIA CON TRAZO Y NIVELACION EN CADA ETAPA DEL M2 718.68 718.68 0.00 0.00 §19.42 $13,956.77 $13,956.77 $0.00 $0.00
PROYECTO. INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO. REFERENCIAS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

200002  SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTANTE PARA LA FORMACION DE M2 718.68 718.68 0.00 0.00 1M1 $80,283.74 $80,283.74 $0.00 §0.00

BASE HIDRAULICA DE 9 CM DE ESPESOR COMPACTO GCON
MATERIAL DE BANCO GRADUADO DEL @ A 2. TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS
DE LABORATORIO
200003 RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON EMULSION 2 718.68 716.68 0.00 0.00 $30.59 $21,964.42 $21,984.42 50.00 $0.00
CATATONICA DE  ROMPIMIENTO RAPIDO  ECR-65, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIFO.
200004  FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO M2 716.68 718,68 0.00 0.00 §338.70 $243 416,92 $243 416.92 $0.00 $0.00
EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA
APLICACION DEBERA SER CON MAQUINA PAVIMENTADORA
(FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA
TANDEM DE 6-8 TON. PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 4
CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95 %, CONTINUANDO EL
PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS
¥ CERRANDO CON APLANADORA DE RODILLO LISO DE 6-8 TON. 48
HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE
APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RIEGO TAPON CON
EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/ M2
REBAJADA AL B0%.

200005  APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL ASFALTICO SUPER M2 718.68 718.68 0.00 0.00 $23.63 $16,982.41 $16,982.41 §0.00 $0.00
ESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE B0% EMULSION , 20%
AGUA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPC Y MANO DE OBRA.

200006  LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DEL M2 718.68 718.68 0.00 0.00 $21.23 $15,257.58 §15,257.58 $0.00 $0.00
SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA. INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ. /
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ING. LUIS ALBERTO CASTRO ARCL BRIGGITHE AMAIRARY ROCHE POLANCO MG, CARLOS ARMANDO POOT CANCHE /IGG SERGIO FREYRE PASOS
DIRECTOR DEDESARROLLO URBANO Y O PUBLICAS RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO FREYCO MEXICO S.A. DE CV. FREYCO MEXICO S.A DECV,
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11100 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA
DE 1.50 M DE ANCHO Y 1,00 M DE ALTURA A BASE DE LAMINA C-14,
INSTALADA EN UN BASTIDOR A BASE DE PTR DE 1.5 GALVANIZADO,
IMPRESO  DIGITALMENTE ~DE  ACUERDO AL MODELO
FROPORCIONADC POR EL MUNICIPIO. INLUYE: FLETES ACARREOS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION..

SUMNISTRO Y APLICACION DE PINTURA CON MICROESFERA DE ML
VIDRIO EN COLOR BLANCO O AMARILLO PARA PAVIMENTO EN RAYA
CENTRAL Y/O LATERAL DE 10 CM DE ANCHO, CONTINUA O
DISCONTINUA, INCLUYE MATERIAL, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

SUMINISTRO ' APLICACION DE VIALETA DE PLASTICO 3M, CON UN
REFLEJANTE, APLICADO CON PEGAMENTO EPOXICO TIPO A Y B,
INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA Sl EJECUCION.

PZA

12000

12100 PZA

CALLE39-A X388 Y B8-A

ESCARIFICADD DEL MATERIAL EXISTENTE DE HASTA 10 CM DE
ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA
DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE
0BRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

TOPOGRAFIA CON TRAZO Y NIVELACION EN CADA ETAPA DEL
PROYECTO. INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, REFERENCIAS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTANTE PARA LA FORMACION DE M2
BASE HIDRAULICA DE 9 CM DE ESPESOR COMPACTO CON

200000 M2

200002 M2

200004

MATERIAL DE BANCO GRADUADO DEL 0" A 2'. TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS
DE LABORATORIO

RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LTM2 CON EMULSION
CATATONICA DE ROMPIMIENTO
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPQ.

200005 M2

RAPIDO ECR-65 INCLUYE:

ING, LUIS ALBERTO CASTRC NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBAND ¥
H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

PUBLICAS

1.00

318.00

8.00

362.94

362.94

352.94

352.94

1.00

318.00

8.00

362.94

352.94

352.94

352.94

0.00 0.00

0.00 0.00

IMPORTE DE CALLE 31 X 78 Y 76 L. NORTE

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

$6.817.19 5681719 $6,817.18 $0.00 $0.00

$36.58 $12,268.44 $12,268.44 $0.00 $0.00

$200.02 $1,600.16 $1,600.16 $0.00 $0.00

$452,519.05 $452,519.04 $0.00 $0.00

$55.59 $19,619.93 $19,619.93 $0.00 $0,00

$19.42 56,854.08 £6,854.00 $0.00 $0.00

$111.M $39.426.93 $39,426.93 $0.00 $0.00

$30.59 $10,796.43 $10,796.43 $0.00

]

$0.00

ING, CARLOS ARMANDOC POOT CANCHE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FREYCO MEXICO SADECV.

_/ ING, SERGIO FREYRE PASOS
CONTRATISTA
FREYCO MEXICO SA. DEC.V.
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200006 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA
APLICACION DEBERA SER CON MAQUINA  PAVIMENTADORA
(FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA
TANDEM DE 6-8 TON. PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 4
CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95 %, CONTINUANDC EL
PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS
¥ CERRANDO CON APLANADORA DE RODILLO LISO DE 6-8 TON. 48
HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTAUA SE
APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RIEGO TAPON CON
EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON CEZ 0.50 LT/ M2
REBAJADA AL BO%.

APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL ASFALTICO SUPER
ESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION , 20%
AGUA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DEL
SITIO DE LOS TRABAIOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA. INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE DBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMNISTRO Y APLICACION DE PINTURA CON MICROESFERA DE
VIDRIO EN COLOR BLANCO O AMARILLO PARA PAVIMENTO EN RAYA
CENTRAL Y/O LATERAL DE 10 CM DE ANCHO, CONTINUA O
DISCONTINUA, INCLUYE MATERIAL, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y APLICACION DE VIALETA DE PLASTICO 3M, CON UN
REFLEJANTE, APLICADO CON PEGAMENTO EPOXICO TIPO A Y B,
INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

Mz 357.94 352.94 0.00 0.00 $338.70 $119,540.78 5119,540.78 $0.00

200007 352.94 352.94 0.00 0.00 $23.63 $8,339.97 $8,339.97 $0.00 $0.00

200008 M2 352.94 352.94 0.00 0.00 $21.23 $7.492.92 §7,492.92 $0.00 $0.00

200051 ML 197.10 193.80 330 0.00 $38.58 $7,604.12 §7.476.80 $121.32 $0.00

200052 PZA 5.00 5.00 0.00 0.00 $200.02 $1,000.10 §1,000.10 $0.00 $0.00

IMPORTE DE CALLE 33-A X 88 Y 88-A $220,675.27 $220,547.95 $1271.32

CALLE 54 X 39 Y CHOP CALLE
200000

ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE HASTA 10 CM DE
ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA
DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO

TOPOGRAFIA CON TRAZO Y NIVELACION EN CADA ETAPA DEL
PROYECTO. INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, REFERENCIAS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2 441.54 441.54 0.00 0.00 §55.59 §24 54521 $24,545.21 $0.00

200002 441.54 44154 0.00 0.00 $19.42 $8,574.71 $8,574.71 $0.00 $0.00

Ryfi ROCHE POLANCO [
SIDENTE DE DBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

& ING. LUIS ALBERTO CASTRONAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ARQ. BRIGGITH NG. SERGIO FREYRE PASOS

CONTRATISTA
FREYCO MEXICC S.A. DEC.V.

CARLOS ARMANDO POOT CANCHE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FREYCO MEXICO S.A DECLV,
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PRECIO
UNITARIO

IHI0H/2024

IMPORTE

CUNTRATADO

R

IMPORTE
ESTIMADO

IMPORTE POR
EJECUTAR

IMPORTE
EACELENTE

200004

200005

200006

200007

200008

200051

200052

SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTANTE PARA LA FORMACION DE
BASE HIDRAULICA DE 9 CM DE ESPESOR COMPACTO CON
MATERIAL DE BANCO GRADUADO DEL 0" A 2", TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%. INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS
DE LABORATORIO

RIEGO DE LIGA A RAION DE 100 LT/M2 CON EMULSION
CATATONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65, INCLUYE:
MATERIAL MANC DE OBRAY EQUIPQ.

FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA
APLICACION DEBERA SER CON  MAQUINA PAVIMENTADORA
{FINISHER] Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA
TANDEM DE 6-8 TON. PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 4
Ch DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95 %, CONTINUANDO EL
PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS
¥ CERRANDO CON APLANADORA DE RODILLO LISO DE 6-8 TON. 48
HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE
APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RIEGO TAPON CON
EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/ M2
REBAJADA AL 80%.

APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL ASFALTICO SUPER
ESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION , 20%
AGUA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DEL
SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA. INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMNISTRO Y APLICACION DE PINTURA CON MICROESFERA DE
VIDRIO EN COLOR BLANCO O AMARILLO PARA PAVIMENTO EN RAYA
CENTRAL Y/O LATERAL DE 10 CM DE ANCHO, CONTINUA O
DISCONTINUA, INCLUYE MATERIAL, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y APLICACION DE VIALETA DE PLASTICO 3M, CON UN
REFLEJANTE, APLICADO CON PEGAMENTO EPOXICO TIPO A Y B,
INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CALLE36-AX27Y 29

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL ™

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

2

M2

M2

M2

M2

ML

PZA

441.54

441.54

441.54

441.54

441.54

268.00

7.00

RESIDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESOD

THE RANY ROCHE POLANCO

441.54

441.54

441.54

44154

441.54

258.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AR

$30.59

$338.70

$23.63

$21.23

$38.58

§200,02

IMPORTE DE CALLE 54 X 39 Y CHOP CALLE

J

§49,324.43

§13,506.71

$149,549.60

$10,433.59

$9,373.89

$9,953.64

$1,400.14

$276,661.92

NG, CARLOS ARMANDC POOT CANCHE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FREYCO MEXICO §.A. DE C.V.,

549,324.43

$13,506.71

$149,549.60

$10,433.59

$9,373.89

$9,953.64

§1,400.14

$216,661.92

0.00

§0.00

$0.00

$0.00

$0.00

§0.00

$0.00

50.00

50.00

§0.00

§0.00

§0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

_/ ING, SERGIO FREYRE PASOS

CONTRATISTA

FREYCO MEXICO S.A DEC.V.
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VOLUMEN
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OLUMEN  VOLUMEN POR
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IMPORTE
ESTIMALU

s

IMPORTE POR
EJECUTAR

IMPORTE
EACEDENTE

200000

200002

200004

200005

200006

200007

200008

200051

ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE HASTA 10 CM DE
ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA
DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

TOPOGRAFIA CON TRAZO ¥ NIVELACION EN CADA ETAPA DEL
PROYECTO, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, REFERENCIAS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTANTE PARA LA FORMACION DE
BASE HIDRAULICA DE 9 CM DE ESPESOR COMPACTO CON
MATERIAL DE BANCO GRADUADO DEL 0" A 2. TENDIDO Y
COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS
DE LABORATORIO

RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LTM2 CON EMULSION
CATATOMICA DE ROMPIMENTO RAPIDO  ECR-65 INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA
APLICACION DEBERA SER CON  MAQUINA PAVIMENTADORA
(FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA
TANDFM DE 6-8 TON. PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 4
CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95 %, CONTINUANDO EL
PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS
¥ CERRANDO CON APLANADORA DE RODILLO LISO DE 6-8 TON. 48
HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE
APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RIEGO TAPON CON
EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/ M2
REBAJADA AL B0%.

APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL ASFALTICO SUPER
ESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION , 20%
AGUA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DEL
SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA. INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.
SUMNISTRO Y APLICACION DE PINTURA CON MICROESFERA DE
VIDRIO EN COLOR BLANCO 0 AMARILLO PARA PAVIMENTO EN RAYA
CENTRAL Y/O LATERAL DE 10 CM DE ANCHO, CONTINUA O
DISCONTINUA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPQ.

4

A~

ING, LUIS ALBERTO CASTREO NAAL

Mz

12

M2

M2

Mz

M2

M2

ML

589.20

599.20

589.20

599.20

589.20

599.20

599.20

298.20

S/

599.20

589,20

589.20

599.20

598.20

599.20

599.20

298.20

DIRECTOR DE DESARROLLO URBAND Y OBRAS PUBLICAS

H AYUNTAMIENTO OE PROGRESO

ARQ, BRIGGITHE

sﬁ?ge OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

¥ ROCHE POLANCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$55.58

§19.42

F1117

$30.59

§338.70

$23.63

$21.23

$38.58

$33,309.53

$11,636.46

$66,936.63

$18,329.53

$202,949.04

$14,159.10

$12,721.02

$11,504.56

ING, CARLOS ARMANDO POOT CANGHE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FREYCO MEXICO SA DECV,

$33,308.53

$11,736.46

$66,936.63

$18,329.53

$202 549.04

$14,159.10

$12721.02

$11,504.56

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

§0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

A

ING. SERGIO FREYRE PASOS
CONTRATISTA
FREYCO MEXICO SA DE C.V.



ILITACION [IF GALLES £
Y-R33LP-05-2024

ANTICIPO SHVA: $515 71518

NEL ORIENTE

IONTO

DE LA LOCALIDAL

ObHAD REMAL

COMNTRATO: I

IE PROGRESO

e

DESCRIFCION

PARTIDA

UNIDAD

e

YUCK

DEL CONTRATC S/VA: §1,719,050.80

FEGHA DE ESTIMACION: 2B05/2024

e T — e T———

VOLUMEN
CUNTRATALU

FREYCO MEXICO S.A. DEC.V.

CHA DE INICIO: 0)8/04 202

PERIIDO D ESTIMACH N

VOLUMEN POR
EJECUTAR

VOLUMEN
ESTIMADUD

VOLLIMEN
EXCEDENTE

PRECIO
UNITARIO

T L a— T — A

IMPCRTE
CUNTRATADOD

IMPORTE
EsliMADD

e T Sy

IMPORTE POR
EJECUTAR

IMPORTE
EACEDENTE

200052 SUMINISTRO Y APLICACION DE VIALETA DE PLASTICO 3M, CON UN
REFLEJANTE, APLICADO CON PEGAMENTO EPOXICO TIPC A Y B,
INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU EJECUCION.

CALLE36X27V 298

ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE HASTA 10 CM DE
ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA
DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

TOPOGRAFIA CON TRAZO Y NIVELACION EN CADA ETAPA DEL
PROYECTO. INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, REFERENCIAS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA,

SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTANTE PARA LA FORMACION DE
BASE HIDRAULICA DE 9 CM DE ESPESOR COMPACTO CON
MATERIAL DE BANCO GRADUADO DEL O° A 2. TENDIDO Y
COMPACTARO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,
MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS
DE LABORATORIO

REGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON EMULSION
CATATONICA DE ROMPIMENTO RAPIDO  ECR-65, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPQ.

FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETQ ASFALTICO
EN CALIENTE DE 4 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA
APLICACION DEBERA SER CON MAQUINA PAVIMENTADORA
(FINISHER) Y SE COMPACTARA. INICIALMENTE CON APLANADORA
TANDEM DE 6-8 TON. PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 4
CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95 %, CONTINUANDO EL
PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS
¥ CERRANDO CON APLANADORA DE RODILLO LISO DE 6-8 TON. 48
HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE
APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RIEGO TAPON CON
EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/ M2
REBAJADA AL B0%.

APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL ASFALTICO SUPER
ESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE B0% EMULSION , 20%
AGUA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

200000

200002

200004

200005

200006

200007

ZU

PLA

M2

M2

M2

M2

M2

8,00

636.93

636.93

636.93

636.93

636.93

636.93

8.00 0.00 .00 5200.02

IMPORTE DE CALLE 36-AX 27 Y 28

£36.93 0.00 0.00 $55.59

636.93 0.00 0.00 $19.42

636.93 0.00 0.00 11N

636.93 0.00 0.00 $30.59

£36.93 0.00 0.00 $338.70

636.93 0.00 0.00 $23.63

ING, LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
OIRECTOR DE DESARROLLO URBAND ¥ O8RAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

H, AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

$1,600.16

§373,145.03

§35,406.94

$12,369.18

$71,151.45

§19.483.69

$215,728.19

$15,050.66

ING, CARLOS ARMANDO POOT CANCHE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FREYCO MEXICO S.A DEC.V,

$1,600.16

$373,148.03

$35,406.94

$12,369.18

$71,151.45

$19.483.69

$215,728.19

$15,050.66

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ING. SERGIO FREYRE PASOS
CONTRATISTA
FREYCO MEXICO SA DEC.V.



FREYCO MEXICOS.A. DEC.V.
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JACION # 2 (FINIQUITO)

i F“\;.;‘:t:{”:
AT "REHABILITACION DE CALLES EN EL ORIENTE UE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN"
SUNTRATO: MPY-R32LP-05.2024 RAONT O DEL CONTRATC SAVA: $1,719,050.60 FECHA DE INICIO ECHA ACION: 29/05/2024
IANTICIPO SIVA: $515 715,14 FECHA DE ESTIMAGION: 281052024 PERIODO D ESTIMACION: DEL 2810412024 AL 250512024
|
. - ' T VOLUMEN | VOLUMEN | VOLUMENPOR  VOLUMEN  PRECIO CIMPORTE IMPORTE IMPORTE FOR IMPORTE
PARTION DESCRIPCION UNIDAD o A — T s ey R s 2 s i e
CONTRATADU ESTIMADU EJECUTAR EXCEDENTE UNITARIO CONTHATADO ESTIMADO EJECUTAR EXACEDENTE
700008 UMPIEZA FINAL DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DEL W2 536,93 5393 0.00 000 .53 §13522.02 $13.622.02 $0.00 $0.00
SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA. INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
200051 SUMNISTRO Y APLICACION DE PINTURA CON MICROESFERA DE ML 304.20 304.20 0.00 000 $38.58 $11736.04 $11,736.04 $0.00 $0.00
VIDRIO EN COLOR BLANCO 0 AMARILLO PARA PAVIMENTO EN RAYA
CENTRAL Y/O LATERAL DE 10 CM DE ANCHO, CONTINUA O
DISCONTINUA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.
200052 SUMINISTRO Y APLICACION DE VIALETA DE PLASTICO 3M, CON UN  PZA 8.00 8.00 0.00 000 §200.02 $1,600.16 $1,600.16 $0.00 $0.00
REFLEJANTE, APLICADO CON PEGAMENTO EPOXICO TIPO A Y B,
INCLUYE MANG DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODD LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.
IMPORTE DE CALLE 36 X 27 Y 29 $396,048.33 $396,048.33 $0.00 $0.00
(MPORTE DE REHABILITACION DE CALLES $1719.05080  §4718923.27 $121.32 $0.00
SUB TOTAL S1719,050.60  §1718923.28 $127.32 50.00
VA 16.00 % $275,048.10 $215,021.72 $20.37 $0.00
TOTAL §1994098.70  §1,993,951.00 $147.69 $0.00
ING. LIS ALBERTO CASTRD NAAL ARG, BRIGGITHE' ¥ ROCHE POLANCD ING. CARLOS ARMANDO POOT CANCHE ING. SERGlU FREYRE PASOS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBAND Y BLICAS RE DE DERA SUPERINTENDENTE DE DBRA OUNTRATlsTH
H, AYUNTAMIENTO DE PROGRE H. AYLINTAMIENTO DE PROGRESO FREYCO MEXICO SADECV, FREYCOMEXICO SADECN.



