




H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



CONTRATO: MPY-I3P-11-2021

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V. ESTIMACION: 1
LUGAR: COMISARIA FLAMBOYANES PERIODO: 17/05/2021 AL 08/06/2021
CIUDAD PROGRESO, Yucatán FECHA: 08/06/2021

CLAVE	DESCRIPCION	REPORTE FOTOGRAFICO	
	<p>ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CMS DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DELMISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	 	 
	<p>FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 2-0". TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.</p>	 	 

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA GRIEIDA HERNANDEZ CASTILLO

DIR. DESARROLLO URB. Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
NOE REYES ORTIZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ







H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



CONTRATO: MPY-I3P-11-2021

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V. ESTIMACION: 1
LUGAR: COMISARIA FLAMBOYANES PERIODO: 17/05/2021 AL 08/06/2021
CIUDAD PROGRESO, Yucatán FECHA: 08/06/2021

<p>FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBARA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADOTA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TONS PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95% , CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON, 48 HRS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE PALICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LTS/M2 REBAJADA AL 80%</p>	 	<p>APLICACIÓN DE POREO CON MATERIAL ASFALTICO, PREVIO A LA FORMACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR</p>	 
--	---	--	---

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA GRIEYDA HERNANDEZ CASTILLO

DIR. DESARROLLO URB. Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
C. NOE REYES ORTEGA

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.

ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ







H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
LUGAR: COMISARIA FLAMBOYANES
CIUDAD PROGRESO, Yucatán

ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)
PERIODO: 09/06/2021 AL 15/07/2021
FECHA: 16/07/2021

CONTRATO: MPY-I3P-11-2021

CLAVE	DESCRIPCION	REPORTE FOTOGRAFICO	
	<p>FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBARA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADOTA/ (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TONS PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95% , CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON, 48 HRS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE <u>PALICARA</u> UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LTS/M2 REBAJADA AL 80%</p>		
			

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA GRICELDA HERNANDEZ CASTILLO

DIR. DESARROLLO URB. Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
NOE REYES ORTIZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERRERA GONZÁLEZ





H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V. ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)
LUGAR: COMISARIA FLAMBOYANES PERIODO: 09/06/2021 AL 15/07/2021
CIUDAD PROGRESO, Yucatán FECHA: 16/07/2021

CONTRATO: MPY-I3P-11-2021

FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBARA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADOTA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TONS PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95% . CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON. 48 HRS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LTS/M2 REBAJADA AL 80%



EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA OSCARDA HERNANDEZ CASTILLO

DIR. DESARROLLO URB. Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
C. NOE REYES DÍAZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ





H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2016 - 2021



OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
LUGAR: COMISARIA FLAMBOYANES
CIUDAD PROGRESO, Yucatán

CONTRATO: MPY-I3P-11-2021

ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)
PERIODO: 09/06/2021 AL 15/07/2021
FECHA: 16/07/2021

<p>FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBARA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADOTA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TONS PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95% , CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON, 48 HRS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LTS/M2 REBAJADA AL 80%</p>	
<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 MT DE ANCHO Y 1 MTS DE ALTURA A BASE DE LAMINA C-14, INSTALADA EN BASTIDOR DE 2 MTS DE ALTURA DE PTR DE 1.50 GALVANIZADO, IMPRESO DIGITALMENTE DE ACUERDO AL MODELO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE FLETES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.</p>	

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
MARIAGUELDACASTILLO
MARIA GUELDIA HERNANDEZ CASTILLO

DIR. DESARROLLO URB. Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
C. NOE REYES ARTIZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ







H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



CONTRATO: MPY-I3P-11-2021

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V. ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)
LUGAR: COMISARIA FLAMBOYANES PERIODO: 09/06/2021 AL 15/07/2021
CIUDAD PROGRESO, Yucatán FECHA: 16/07/2021

	<p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CON MICROESFERAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO O AMARILLO PARA PAVIMENTO EN RAYA CENTRAL Y/O LATERAL DE 10 CMS DE ANCHO CONTINUA O DISCONTINUA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>		
			

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA GRICELDA HERNANDEZ CASTILLO

DIR. DESARROLLO URB. Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
C. NDE REYES ORTEGA

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ