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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL C. JULIAN ZACARIAS CURI, EL ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO, Y EL
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN, RESPECTIVAMENTE, COMO
DEPENDENCIA EJECUTORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”
Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA BEYANOR CORPORATIVO S.A.DE C.V. REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL C. CESAR ORLANDO CARRILLO SANDOVAL, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, QUE EN LO SUBSECUENTE “LA CONTRATISTA”; DENOMINANDOSE
CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

l.- “ELAYUNTAMIENTO” declar@:-------------==c-- oo oo oo

PRIMERA.- Que el Municipio de Progreso, Yucatan, es un orden de gobierno, parte integrante de la division
territorial, de la organizacion politica y administrativa del Estado Libre y Soberano de Yucatan; tiene personalidad
juridica y patrimonio propios conforme a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y el titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de Yucatan.

SEGUNDA.- Que el Ayuntamiento es el Organo de Gobierno a cuya decisidn se someten los asuntos de la
Administracion Publica del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, Yucatdn; esta integrado por un Presidente
Municipal, Sindico y los Regidores electos segun el principio de mayoria relativa y el principio de representacion
proporcional, con las facultades y obligaciones que las Leyes les otorgan.

TERCERA.- Que al Ayuntamiento le corresponde la representacidon politica y juridica del Municipio, y sus
autoridades ejerceran la competencia plena de las atribuciones que sefiala la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucidon Politica del Estado de Yucatan, la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatan y demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables.

CUARTA.- Que es fin esencial del Ayuntamiento, el lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio de
Progreso, Yucatan. Todas las acciones de las autoridades municipales se sujetaran al logro de tal propésito.

QUINTA .- Que para la satisfaccion de las necesidades colectivas de los habitantes, el Ayuntamiento organizara
las funciones y medios necesarios a través de una corporacion de naturaleza administrativa que se denominara
Administracion Publica del Ayuntamiento de! Municipio de Progreso, cuyo funcionamiento corresponde
ncabezar de manera directa al Presidente Municipal en su cardcter de érgano ejecutivo, quien podrg delegar
us funciones y medios, en funcionarios bajo su cargo, en atencién al ramo o materia, sin menos cabo de¢llas
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facultades y atribuciones conferidas al Ayuntamiento; entre los cuales se encuentra el Director de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas del Ayuntamiento de Progreso, Ing. Luis Alberto Castro Naal.

e

SEXTA.- Que de conformidad al articulo 55 fraccién XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatan, al Presidente Municipal, como drgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento le corresponde suscribir
conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y
contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz prestacidon de los Servicios
Publicos.

SEPTIMA.- Que las Dependencias Municipales de la Administracién Publica del Ayuntamiento del Municipio de
Progreso, deberan conducir sus actividades en forma programada y con base en las politicas, prioridades y
restricciones que para el logro de los objetivos y metas de la planeacion Municipal, establezca el Ayuntamiento.

OCTAVA.- Que la contratacion de Obra Publica en el Municipio de Progreso, Yucatan, se sujetara en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatdn y Ley de Obra Publica y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y demas ordenamientos aplicables sobre la materia.

NOVENA.- Que autorizd la inversidon correspondiente a la obra objeto de este contrato, con base a un
Procedimiento por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, segun los articulos 162 y 164 Fraccion ll, de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan, y 12 fraccion V, 32, segundo parrafo, 19, fraccion Il, 25
fraccion I, 50 fraccién |, 60 y 61, de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

DECIMA.- Que cuenta con la autorizacién y disponibilidad presupuestaria, toda vez que los costos generados
por la ejecucion de la obra objeto del presente contrato y sus anexos, fueron autorizados mediante acta de
cabildo No. 82 de la sesidn extraordinaria de fecha 05 de Abril de 2019 y seran cubiertos con cargo a los:
recursos provenientes del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Infraestructura Social Municipal, de conformidad al
Decreto que modifica la Ley de Coordinacién Fiscal, publicado el 24 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la
Federacion, el cual en el Articulo 49 segundo parrafo dispone que: “Las aportaciones federales seran
administradas y ejercidas por los Gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso, de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que reciban, conforme a sus propias Leyes. Por tanto, deberdn °
registrarlas como ingresos propios que deberén destinarse especificamente a los fines establecidos en la propia
ley”. ’

DECIMA PRIMERA.- Que el presente contrato se adjudicé a la Persona Moral BEYANOR CORPORATIVO S.A.
DE C.V. mediante fallo de fecha 02 de Mayo del 2019, dictado en el procedimiento de Invitacién a Cuando
Menos Tres Personas numero MPY-DDUOP-03-2019, toda vez que su proposicion resulto solvente ya que retine
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la convocatoria a la Invitacion las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

DECIMA SEGUNDA.- Que por contrato a base de precio unitario, se entiende aquel en que el importe del pago

total al contratista se hard por unidad de concepto o trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto,
specificaciones y normas de calidad.

Pagina 2 de 20




H. AYUNTAMIENTO

PROGRESO

/

2018 - 2021

/’
“Construccion De Techos Firmes En El Municipio De Progreso, Yucatan.”
Procedimiento de Contratacion Bajo la Modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas

No. MPY-DDUOP-03-2019

DECIMA TERCERA.- Que el domicilio para los efectos del presente contrato serd el ubicado en la Calle 37 /N ~_
entre 148 y 150 del Fracc. Héctor Victoria del Municipio de Progreso, Yucatan.

DECIMA CUARTA.- Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que se
deberan ejecutar las obras, materia de este contrato.
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PRIMERA. — Acredita su existencia con el Acta Constitutiva de la Sociedad Denominada “BEYANOR
CORPORATIVO S.A.DE C.V.” de fecha 27 de Febrero del afno 2017 en el acta No. 126, Tomo XCVII, Folio 98,
otorgada ante la fe de la notaria publica No. 12 Titular Fernando Sauri Sanchez, con residencia en la ciudad de
Mérida Yucatan su representante acredita su personalidad como “Administrador Unico” el sefior Cesar Orlando
Carrillo Sandoval, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades no le han sido modificadas ni
revocadas en forma alguna.

SEGUNDA .- Cuenta con los recursos econémicos técnicos, econdmicos, humanos y materiales necesarios para
cumplir con los requisitos objeto del presente contrato, asi como la organizacion y experiencia suficiente.

TERCERA.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es: BCO170227AP7, con domicilio fiscal en la calle 38 No.
117 Entre 15y 17 Col. San Joaquin, del Municipio de Ticul, Yucatan. C.P. 97860.

CUARTA.- Que tiene plena capacidad juridica para obligarse y contratar para la ejecucion de los trabajos, objeto
de este contrato, y dispone de la infraestructura y elementos financieros y personal humano, suficientes para
ello.

QUINTA - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, motivo de este contrato, a fin de considerar (
todos los factores que intervienen en su ejecucion. \
SEXTA.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que se establecen en la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatan, la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, asi como las
normas de construccion vigentes y las especificaciones de obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos
mensuales de obra derivados del mismo y del documento donde se consignan los precios unitarios y las
cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las parte, forman parte
integrante de este contrato.

SEPTIMA.- Que tiene su domicilio ubicado en la calle 38 No. 117 Entre 15 y 17 Col. San Joaquin, del Municipio de
Ticul, Yucatan. C.P. 97860, del Municipio de Mérida, Yucatan, mismo que sefiala para oir y recibir notificaciones

relativas al presente contrato asi como para los fines legales de este.

OCTAVA .- Se acumulan a este contrato, copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la
declaracion de “El CONTRATISTA” . = === == mmmmmmmm oo e e e e oo eemem e mmem e o
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Il.- “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” declaran que: = = = == = = === === == = =e e e mmacmmammaamaamaan

a).- Se obligan en los términos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan, de este
contrato y del contenido de la seccidn correspondiente de la Ley de Obra Publica y Servicios

Conexos del Estado de Yucatan, las que se tienen por reproducidas formando parte de este contrato.

b).- El presente contrato, sus anexos y la bitdcora de obra, son los instrumentos que vinculan a las
partes en los derechos y obligaciones, derivados de tales documentos.

c).- La bitdcora serd el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertados por las partes en este contrato, asi como el instrumento que permita verificar los
avances y modificaciones en la ejecucién de la obra, durante auditorias que se estimen pertinentes,
motivo por el cual dicha bitacora forma parte integrante de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetar su voluntad al tenor de las siguientes:

PRIMERA.- “DEL OBJETO DEL CONTRATO”: “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se
obliga a realizar hasta su total terminacion de conformidad con las normas de construccion vigentes, las
especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, programas y presupuestos que forman

parte integrante de este contrato, los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.”

SEGUNDA.- “DEL IMPORTE DE EL CONTRATO”: “EL AYUNTAMIENTO” se obliga en entregar a “EL

CONTRATISTA”, por la ejecucion total y satisfactoria de la Obra objeto del presente contrato, la cantidad de
$989,276.69 (Son: Novecientos Ochenta y Nueve mil Doscientos Setenta y Seis pesos 69/100 M.N.);

Los precios unitarios que regiran para la realizacion de las obras de referencia, seran los que aparecen enlistados

en el catalogo de conceptos y cantidades de obra, que han sido debidamente aprobados y firmados por los
interesados y forman parte integrante de este contrato. ----------------c oo

TERCERA.- “DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la Obra objeto del
Presente contrato, en un plazo de 83 (Ochenta y Tres) dias naturales, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a

iniciar la ejecucion, el dia 06 (Seis) de Mayo del afio 2019 y concluirla a mas tardar el dia 27 (Veintisiete) de Julio
del ailo 2019 de conformidad con el programa de trabajo. - ---------------““-““““-----

CUARTA .- “DEL PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES”: “EL CONTRATISTA” recibira de “EL
AYUNTAMIENTO” como pago total por la ejecucion de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del
contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo realizadas con
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periodicidad no mayor de un mes; quedando para presentacion de las estimaciones cuando se llegue a los
porcentajes de un 25, 50, 80 y 100 por ciento del avance financiero de ejecucion de la obra (esta fecha quedara
anotada en la bitdcora de la obra), y se pagaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren
aceptado y firmado las estimaciones por “EL CONTRATISTA” y “EL AYUNTAMIENTO”, fecha que se hara constar
en la bitacora y en las propias estimaciones. Para tal efecto:
a) “EL CONTRATISTA” debera presentar a la residencia de obra de “EL AYUNTAMIENTO"”, para su pago, la
estimacidon acompafada de la documentacion de soporte correspondiente, siendo esta la siguiente:

1) Numeros generadores autorizados por el supervisor del ayuntamiento,

2) estimacion, debidamente firmada por el contratista y el supervisor,

3) Resumen de Estimacion,

4) Control Financiero

5) croquis,

6) notas de bitacora,

7) en su caso, controles de calidad y pruebas de laboratorio,

8) fotografias,

9) factura (s);
Dicha presentacion debera realizarse dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha del corte, y la
residencia de supervision de “EL AYUNTAMIENTO” dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes deberd
revisar y en su caso, autorizar la estimacion; transcurrido dicho plazo, la estimacion se tendra por autorizada.
Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptacion de los trabajos, ya que “EL

AYUNTAMIENTO” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o
por pago de lo indebido.

b) El lugar del pago serd en las instalaciones de la Direccién de Finanzas y Tesoreria Municipal del Ayuntamiento.

de Progreso, Yucatan, con domicilio conocido en la calle 80 S/N x 81y 83, Centro, Progreso, Yucatan. \

En caso de que “EL AYUNTAMIENTO” no cumpla con el pago de las estimaciones y aplique el ajuste de costos a
que se refiere la clausula OCTAVA del presente contrato, previa solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar a
éste los gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cdodigo Fiscal del Estado de Yucatan;
dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computardn por dias naturales, desde que se
vencio el plazo de pago o ajuste, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “EL CONTRATISTA”. Tratandose de las cantidades pagadas en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,
éste deberad reintegrarlas junto con los intereses respectivos, esto, conforme al procedimiento establecido en el
mencionado Cédigo Fiscal; dichos intereses se generaran sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta en la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO”. No se considerard pago en exceso, cuando las diferencias
que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito que al
efecto se formule, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. El pago de las estimaciones sera en
Moneda Nacional, amortizando en cada estimacion la parte proporcional a los anticipos entregados.

Todas las estimaciones deberan estar acompafnadas de reportes fotograficos que acrediten los avances fisicos de
la obra que se pretenda cobrar, dichos reportes seran en formatos proporcionados por “EL AYUNTAMIENTO”.
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QUINTA.- “DEL OTORGAMIENTO Y PAGO DE ANTICIPOS”: “EL AYUNTAMIENTO” otorgara un anticipo por la
cantidad de $ 296,783.01 ( Son: Doscientos Noventa y Seis Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 01/100 M.N.)
equivalente al 30% (Treinta por ciento) del monto de este contrato, el cual serd cubierto por el “EL
AYUNTAMIENTO” en una sola exhibicién y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo para: realizar en el sitio de la
obra la construccidn de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria
y equipo, asi como para el inicio de los trabajos programados, y en general, para la compra de materiales de
construccion, la adquisicion de equipo permanente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del objeto
de este contrato. La amortizacién de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una
de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar
en la ultima estimacion. En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo
en su totalidad, el saldo correspondiente debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL AYUNTAMIENTO”,
mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es
devuelto dentro de un plazo de no mayor de 10 (diez) dias naturales posteriores al cierre de ejercicio
presupuestal, “EL CONTRATISTA” cubrird los cargos que resulten, de conformidad al procedimiento que se
prevé en la cldusula anterior, para el caso de cantidades pagadas en exceso. Independientemente de lo anterior,
“EL AYUNTAMIENTO” decidir3, si asi lo estima necesario, hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” deberd
presentar en garantia de la correcta inversion del anticipo.

Para la amortizacidn del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente contrato, conforme a lo
establecido en la cldusula respectiva del presente contrato, “EL CONTRATISTA” reintegrara el anticipo no
amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en
que le sea comunicada la decision a “EL CONTRATISTA".

“EL AYUNTAMIENTO” pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA” el importe del anticipo otorgado, antes de la
fecha de inicio de los trabajos, y previa constitucion y entrega por él a “EL AYUNTAMIENTO” de la garantia por
la correcta inversidn del anticipo otorgado; el atraso en la entrega del anticipo por causas imputables a “EL
AYUNTAMIENTO”, serd motivo suficiente para diferir en igual, el plazo de ejecucion de la obra. Cuando el atraso
en la entrega del anticipo sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, ya sea porque éste no disponga del
anticipo a pesar de haberse puesto a su disposicion en términos del presente contrato, o no hubiere otorgado la
garantia descrita en la cldusula SEXTA, no procedera diferimiento alguno respecto al plazo de ejecucién de la
obra, por lo que “EL CONTRATISTA” debera iniciar los trabajos en la fecha establecida en la cldusula TERCERA de
este instrumento.

SEXTA.- “DE LA FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD”: Las partes
convienen que para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato, “EL CONTRATISTA” debera
presentar a “EL AYUNTAMIENTO” tres fianzas, las dos primeras dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la copia del acta de fallo de adjudicacién o del contratoy a
favor del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatén, y a disposicion de la Direccion de Finanzas y Tesoreria del
Municipio de Progreso mediante pdlizas de institucion afianzadora, debidamente autorizada para operar en el
pais y con sucursal en la ciudad de Mérida.
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Primera.- “EL CONTRATISTA” deberd presentar a “EL AYUNTAMIENTO”, una pdliza de fianza por un monto
total igual al cien por ciento del anticipo recibido, para garantizar la debida, correcta, y total inversion,
aplicacion, amortizacion, deduccidon y devolucidn total o parcial en su caso, del anticipo no amortizado, misma
que permanecera vigente hasta que el importe del anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA” se haya amortizado
en su totalidad, asi como durante la sustanciacién de todos los recursos y medios de defensa legales que, en su
caso, sean interpuestos por cualquiera de las partes y hasta que se dicte la resolucion definitiva por autoridad
competente; la institucion afianzadora expresamente se debe obligar a pagar a “EL AYUNTAMIENTO” |Ia
cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacidon por mora y los intereses
que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades amortizadas dentro del
plazo otorgado para tal efecto, requiriéndose para su cancelacién la autorizacidon del Director de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas del Ayuntamiento del Municipio de Progreso.

Dicha fianza contendrd las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Deberd coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo otorgado.

c) Que la presente fianza se otorga de conformidad con lo estipulado en el contrato correspondiente.

d) Que la presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicaciéon, amortizacion,
deduccién y devolucion total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual deberd realizar “EL
CONTRATISTA” en el plazo pactado para la ejecucion de los trabajos.

e) Esta fianza garantiza la devolucién de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y podra
hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

f)  Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacién por
mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las
cantidades amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto. ‘

g) Que se requiere para su cancelacion mediante escrito emitido por el Director de Desarrollo Urbano y
Obras Publicas del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, cuando se haya amortizado totalmente el
anticipo otorgado. La garantia permanecera vigente cuando se encuentren pendientes de
sustanciacion recursos legales o juicios, iniciados por una parte en contra de la otra, hasta que se dicte
resolucidén definitiva por autoridad competente.

h) Lainstitucion afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecuciéon y a las disposiciones
que prevén los articulos 279, 280, 282, 283 Y 293 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados
y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros,
asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido
de que la fianza no se extingue.

Segunda.- “EL CONTRATISTA” deberd presentar a “EL AYUNTAMIENTO”, una poliza de fianza, para garantizar el

fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, la cual no podra ser

menor del 10% (diez por ciento) del monto total autorizado del contrato, la cual se liberara, una vez que haya

sido constituida y entregada a “EL AYUNTAMIENTO” la garantia por defectos, vicios ocultos o de cualquier

responsabilidad.

El presente contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la institucidn
japzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:
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a) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza se otorga atendiendo a las
estipulaciones contenidas en el CONTRATO y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del
mismo.

b) En caso de modificacién al plazo del CONTRATO, debido a que se convengan ampliaciones,
prorrogas o esperas para el cumplimiento del contrato, la Afianzadora consiente que la vigencia
de la fianza quedard automaticamente prorrogada, en concordancia con las prdrrogas o esperas
otorgadas mediante la emisién de los endosos correspondientes.

c) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del CONTRATO, en el
que se incluya el monto originalmente pactado.

d) La Afianzadora que afiance este Contrato acepta que la fianza garantiza el cumplimiento total del
CONTRATO, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorizacion de “EL
AYUNTAMIENTO”.

e) La Institucion Afianzadora acepta expresamente al procedimiento de ejecuciéon y a las
disposiciones que prevén los articulos 178, 282 y 283 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros
y Fianzas.

f)  La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacion de todos
los procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea
pronunciada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad competente.

g) La Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
integre la reclamacién para proceder a su pago, o0 en su caso, para comunicar por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

h) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable que “EL CONTRATISTA” presente su
solicitud previa autorizacion expresa y por escrito del el Director de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, y “EL AYUNTAMIENTO"” reciba mediante

acta de entrega recepcion la obra, encomendada a “EL CONTRATISTA”, y posteriormente a la
entrega de la pdliza de fianza que cubre la garantia de vicios ocultos y la calidad de la obra, asi

como de cualquier otra responsabilidad, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo 96 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y del presente CONTRATO.
LA AFIANZADORA acepta y se obliga para que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones
estipuladas en el Contrato, por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” hard efectiva la fianza que
garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones.

Tercera.- Sin perjuicio de lo estipulado en el parrafo anterior de la presente cldusula, las partes convienen en
gue concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a responder de los defectos que resultaren en
los mismos, asi como de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el CONTRATO respectivo y en la legislacién aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “EIl CONTRATISTA” debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos. “EL
CONTRATISTA” acepta expresamente en caso de que no efectué las reparaciones o reposiciones reportadas en
término del contrato y “EL AYUNTAMIENTO” las efectie por otro medio, acepta que las erogaciones en que
incurra “EL AYUNTAMIENTO” seran recuperadas con cargo a la fianza. ;

icha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas: %
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a) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la
reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten del servicio prestado, incluyendo materiales y
mano de obra y que dicha fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obra Publica y Servicios
Conexos del Estado de Yucatan.

b) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacion de
los trabajos, mismos que deberdn ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones
establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal
funcionamiento que resulten dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que se efectue la formal
ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO” aun cuando parte
de los trabajos se hubieren subcontratado.

c¢) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza, durante la sustanciacion de todos los
procedimientos judiciales y los respectivos recursos que el fiado interponga, hasta que sea
pronunciada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad competente.

d) Las obligaciones derivadas de la fianza, se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el
término de ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamacion.

e) La Institucion Afianzadora acepta expresamente que se somete al procedimiento de ejecucion y a las
disposiciones que prevén los articulos 178, 282 y 283 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y
Fianzas.

f) Quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantias
constituida conforme a la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y al presente
contrato.

\
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llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera
de la siguiente forma:
1.- Trabajos Extraordinarios a base de precios unitarios:

a) Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se trate, “EL AYUNTAMIENTO” estard facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Sipara estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “EL AYUNTAMIENTO”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis
de los precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos, con la intervencion
de “EL CONTRATISTA” y este estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “EL AYUNTAMIENTO” aplicard los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor,
o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomard en cuenta los elementos que sirvieron de
base para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso, “EL CONTRATISTA” estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

d) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b)

y c), “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO"” y dentro del plazo que este sefiale,
ometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis, en
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la inteligencia de que, para la fijaciéon de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere
seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo de
resolver “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles. Si ambas partes llegaren
a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga
a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e) En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente oportunamente la proposicion de precios a que se
refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “EL
AYUNTAMIENTO” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios
unitarios analizados por observacién directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento
constructivo, equipo, personal, etc., que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccidn de los trabajos asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL AYUNTAMIENTO” pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y
acorde con sus necesidades, “EL CONTRATISTA” preparard y sometera a la aprobacion de aquella, los planos y
programas de ejecucion respectivas.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion deberd ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “EL AYUNTAMIENTO” para formular los
documentos de pago a que se refiere la cldusula CUARTA de este contrato.

resay orlonds oyy .o &onch VP

En todos estos casos, “EL AYUNTAMIENTO” dard por escrito a “EL CONTRATISTA” la orden del trabajo
correspondiente; en tal evento los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados
al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos Extraordinarios por Administracion Directa:
Si “EL AYUNTAMIENTO” determinare no encomendar a “EL CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los \
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en forma directa; observandose lo dispuesto por
la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

3.- Trabajos Extraordinarios por Terceras Personas:

Si “EL AYUNTAMIENTO” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1 y 2 de esta
cldusula, podrd encomendar la ejecucidn de los trabajos extraordinarios a Terceras Personas, conforme a las
disposiciones legales relativas.

OCTAVA. — “DE LOS AJUSTES DE COSTOS”: Las partes acuerdan que, cuando a partir de la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones del que derivd el fallo que motivo la celebracion del presente
contrato, ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion de
los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser ajustados
mediante el procedimiento establecido en esta clausula. El incremento o reduccién correspondientes debera
constar por escrito, mediante adéndum respectivo.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

La revisidon de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste; 1

Pagina 10 de 20




H. AYUNTAMIENTO

PROGRESO

“Construccion De Techos Firmes En El Municipio De Progreso, Yucatan.”
Procedimiento de Contratacion Bajo la Modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas
No. MPY-DDUOP-03-2019

LU

b) La revisién de un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado, y

c) En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la actualizacidon de
los mismos.

Estos procedimientos de ajuste se sujetaran a lo siguiente:
l.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al
programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa originalmente
pactado.
Para efectos de revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la de la adjudicacion que
origind la celebracién del presente contrato.
Il.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
Nacionales de Precios al Consumidor que determine el Banco de México. Cuando los indices que requiera
“EL CONTRATISTA” o “EL AYUNTAMIENTO” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de
México, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue a través del
Departamento correspondiente de la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.
lll.- Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés propuesta por “EL CONTRATISTA”; y
IV.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria.

»

orr, o Sonsola/

cpsey 87 ondo ¢

“EL AYUNTAMIENTO” cubrirda a “EL  CONTRATISTA” el ajuste de los costos que corresponda a los trabajos.
ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, a mas tardar dentro de los 20 (veinte) dias naturales\ \
siguientes a la fecha en que “EL AYUNTAMIENTO” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

La revisidn sera promovida por la dependencia o entidad a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, a la que se
deberd acompafiar de la documentacion comprobatoria que a continuacién se sefiala:

1. Relacion de los indices nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México, o
en su caso, los indices investigados por las Dependencias y entidades los que deberan ser proporcionados
al Contratista;

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

4. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar conforme al programa que se tenga
convenido;

5. El andlisis de la determinacion del factor de ajuste; y 6. Las matrices de precios unitarios actualizados que
determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en funcidon de los trabajos a realizar
en el periodo de ajuste; dicha revision se realizara dentro de un plazo que no excedera de 15 (quince) dias

naturales siguientes a la fecha de publicaciéon de los indices de precios aplicables al ajuste de 0s que
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solicite, la dependencia o entidad, dentro de los veinte dias naturales siguientes, con base en la
documentacién aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la procedencia de la peticién. - - - - - - - -

NOVENA.- “DE LOS ACTOS PREVIOS”:
l.- Responsabilidades de “EL CONTRATISTA”.- Las partes convienen que, “EL CONTRATISTA” serd el Unico
responsable de la ejecucidon de los trabajos, y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, asentamientos humanos,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como las
instrucciones que al efecto le sefiale por escrito “EL AYUNTAMIENTO”. Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios que resultaren por inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Si como consecuencia de lo establecido en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” estima que es necesaria la
reparacion o reposicion inmediata, con trabajos adicionales, estos los hard “EL CONTRATISTA” bajo su cargo, sin
derecho a retribucién adicional alguna y sin que esto se considere como ampliacién del plazo pactado para la
terminacion de los trabajos. Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del ordenado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

En cualquiera de estas situaciones “EL AYUNTAMIENTO”, podrd ordenar la aplicacion de las penas
correspondientes, la suspensién de los trabajos contratados y la aplicaciéon de la cldusula relativa a rescision
administrativa del contrato, con todas sus legales consecuencias.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceras
personas con motivo de la ejecucidn de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO” o por violacion a las leyes o
reglamentos aplicables.

CONTRATISTA”, y se consideraran incluidos en sus precios unitarios. Cuando apareciesen defectos o vicios en los
trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, “EL AYUNTAMIENTO” ordenara su
reparacion o reposicion inmediata a “EL CONTRATISTA”, sin que este tenga derecho a retribucidn alguna por
ello. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos “EL AYUNTAMIENTO”, podra encomendar a un
tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones
aplicables, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

Il.- Supervisiéon de los trabajos: “EL AYUNTAMIENTO”, supervisara en todo tiempo los trabajos objeto del
presente contrato, quién dard a “EL CONTRATISTA”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes,
relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL
AYUNTAMIENTO”.

Es facultad de “EL AYUNTAMIENTO”, realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicidn o fabricacidon. Por su parte “EL
ol CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos a un representante, en el
itio de realizacion de los mismos y por todo el tiempo que dure la ejecucién, el cual debera conocer gl proyecto,
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las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, asi como
para aceptar u objetar, dentro de un plazo establecido, las estimaciones de trabajo o liquidacion que se le
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencion
en los trabajos, deberd ser aceptado por “EL AYUNTAMIENTO”, quién calificard si reune los requisitos
sefialados; este hecho quedara registrado en la bitdcora correspondiente, asi como la firma de dicho
representante. Asimismo es facultad de la Contraloria Municipal del Ayuntamiento de Progreso, verificar el
avance de los trabajos en la obra cuando lo considere procedente. - === -====---=--« “c---- oo

DECIMA.- “DE LAS RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES”: “EL CONTRATISTA”, como
empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, sera el
Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia
de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO”, en relacion con los
trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “EL AYUNTAMIENTO” cualquier cantidad que se hubiera visto
obligado a erogar por este concepto, dejando en todo tiempo en paz y a salvo los derechos e intereses de “EL
AYUNTAMIENT O . - - - - - oo oo e o e e e oo o oo oo

DECIMA PRIMERA.- “DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS”: “EL
AYUNTAMIENTO” tendrd la facultad de verificar si las obras de este contrato se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO”, a través del
departamento correspondiente, comparara mensualmente el avance de las obras. Si como consecuencia de
dicha comparacién, el avance es menor de lo que debid realizarse, “EL AYUNTAMIENTO” sancionara a “EL
CONTRATISTA” en los siguientes términos:

a) Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente

ejecutados y el importe de los que debid realizar, multiplicado por el nimero de dias transcurridos

desde la fecha en que se presente el atraso, hasta la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hara la
retencion o devolucidn que corresponda, a fin de que la retencion total sea la procedente.

Si al efectuarse la siguiente comparacion correspondiente “EL CONTRATISTA” esta en situacion de
atraso, la cantidad retenida se aplicara como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha pactada en el programa vigente,
se le aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/1000 ( dos al millar ) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacidn sefialada en el contrato,
multiplicado por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO”.

Para determinar la aplicacidn de la sancién estipulada no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sea imputable a
“EL CONTRATISTA".

Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO”
\\podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.
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En caso de que “EL AYUNTAMIENTO” opte por la rescision del contrato, en los términos de la Ley de Obra
Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén, impondra a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en
un porcentaje del valor del contrato, que podrd ser, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", hasta por el monto de las
garantias otorgadas.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de la pena convencional que se imponga a “EL CONTRATISTA” se
haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y se aplicara, si hay
lugar para ello, la fianza otorgada como garantia de cumplimiento. - - - - - = ------------------o-oononoo-

DECIMA SEGUNDA.- “DE LA SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS”: Las partes convienen que, “EL
CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra por otro, sin embargo, para los efectos del presente contrato, se
entendera entre otros por sub-contratacién el acto por el cual “EL CONTRATISTA” encomienda a otra persona
fisica o moral, la ejecucion parcial o total de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra persona, fisica o moral, debera comunicarlo
previamente por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”, el cual resolverd si acepta o rechaza la sub-contratacion.

En todo caso de sub-contratacion, el responsable de la ejecucién de los trabajos sera “EL CONTRATISTA”, a
quien se cubrira el importe de los trabajos. El sub-contratista no queda subrogado en ninguno de los derechos
de “ELCONTRATISTA” . - - - - - - s s s e s e e e e e e e e e o e mm oo mm o oo o--o--------ooo--
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DECIMA TERCERA.- “DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO”: Las partes acuerdan que, “EL
CONTRATISTA” sélo podra ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por
trabajos ejecutados le expida “EL AYUNTAMIENTO, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”, para tal efecto el contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de
cobro, deberé solicitar por escrito a la dependencia o entidad su consentimiento, la que resolvera lo procedente,
en un término de quince dias naturales contados a partir de su presentacion. - -------------------------

’
s

~

DECIMA CUARTA.- “DE_LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS”: “EL AYUNTAMIENTO”, podrd suspende\‘
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual podrd
ordenar la suspensién y determinar en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, dara aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” de dicha
suspension.

Cuando existan causas de interés general, o hechos que impidan la continuacién de los trabajos, demostrandose
que, de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o no fuere
posible determinar la temporalidad de la suspensién, podra darse por terminado de manera anticipada el
presente contrato, ajustandose las partes a lo establecido en el Ultimo pérrafo de la cldusula siguiente y se haran
los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados, asi como en su caso se cancelardn las
fianzas otorgadas en garantia.

No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de
instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. - - - ----------------
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DECIMA QUINTA.- “DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO”: Las partes convienen en que el

contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto, aceptan que cuando “EL
AYUNTAMIENTO” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
reclamacion judicial alguna, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la siguiente
cldusula, en tanto que, si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, seréd necesario que acuda ante la
Autoridad Judicial y obtenga la declaracién correspondiente. Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por
parte de “EL AYUNTAMIENTO” son las que a continuacién se mencionan:

a) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia los trabajos, objeto del contrato, dentro de
los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causas justificadas.

b) Si “EL CONTRATISTA”, suspende interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega

a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
AYUNTAMIENTO”.

c) Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por el residente de obra o supervisor
designado por “EL AYUNTAMIENTO".

d) Si “EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento al programa de ejecucién de trabajo por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

cpioy_gyionlts corri b O 90”0/'9"/”//%7445

e) Si “EL CONTRATISTA”, es declarado en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si “EL CONTRATISTA”, sub-contrata parte de los trabajos, objeto del contrato, sin contar con la®
autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

g) Si “EL CONTRATISTA”, cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL AYUNTAMIENTO” y a las instituciones que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos.

i) Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad mexicana por otra.

j) Si “EL CONTRATISTA”, siendo extranjero y habiéndose sometido a las Leyes de Nacionalidad Mexicana
en este contrato invoca la proteccién de su gobierno.
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k) En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes y Tratados aplicables, a las érdenes de “EL
AYUNTAMIENTO”.

En caso de incumplimiento o violacidn por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las estipulaciones del

contrato “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convenidas

en su caso, o declarar la rescision conforme al procedimiento que sefiala la clausula siguiente.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafios

y perjuicios una indemnizaciéon que podrd ser hasta por el monto de las garantias otorgadas a juicio de “EL

AYUNTAMIENTO”.

“EL AYUNTAMIENTO”, si es procedente, reintegrara a “EL CONTRATISTA”, mediante la exhibicién de las facturas
correspondientes, los materiales que tenga en obra, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra; para esto “EL AYUNTAMIENTO” tendra hasta un plazo no mayor de quince dias naturales,

contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA”, la rescisidn o la suspension de los
traba@jos. == = - - s s

DECIMA SEXTA.- “DE LA DECLARACION DE RESCISION”: Si “EL AYUNTAMIENTO” determina que “EL
CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo
comunicara a “EL CONTRATISTA” conforme al procedimiento siguiente: 1. Se iniciard a partir de que al
contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince dias
habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 2.
Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL AYUNTAMIENTO” resolverd, dentro de los
quince dias habiles siguientes, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista; 3.

La determinacion de dar o no por rescindido el contrato, deberd ser debidamente fundada, motivada y
notificada debidamente al contratista. - - = - - === - - oo oo

DECIMA SEPTIMA.- “DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA SUSPENSION Y RESCISION DE LOS TRABAJOS”:
Sin perjuicio de lo establecido en las cldusulas anteriores, las partes convienen que durante la suspensién,
terminacion anticipada o rescisidn del contrato, se observe lo siguiente:

l.- Cuando se determine la suspension definitiva de los trabajos, la terminacién anticipada o se rescinda
el presente contrato por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTO”, éste pagara los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que “EL CONTRATISTA” compruebe
debidamente que éstos se generaron a su cargo y que tienen relacién directa con los trabajos objeto
del presente; lo anterior se acreditard con la documentacidn que para tal efecto presente ante “EL
AYUNTAMIENTO”.

Il.- En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una vez emitida por
“EL AYUNTAMIENTO” la determinacion respectiva, éste se abstendra de cubrir el importe de los
trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
resolucion a “EL CONTRATISTA”, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finjquito
deberd de considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados

Pagina 16 de 20 L)

Z  posqr Y 9nds COVr, /|0 Spndal/Bl A%’//%'Za

v

77




N\
ol (y

H. AYUNTAMIENTO '

PROGRESO /

2018 - 2021 /

“Construccion De Techos Firmes En El Municipio De Progreso, Yucatan.”

Procedimiento de Contratacion Bajo la Modalidad de Invitacion a Cuando ™enos Tres Personas
No. MPY-DDUOP-03-2019

conforme el programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos, que
en su caso le hayan sido entregados.

lll.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra no ejecutarlos. En este supuesto, si se opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO” dentro de los diez dias habiles siguientes. “EL
AYUNTAMIENTO” determinard lo conducente dentro de los diez dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud respectiva. En caso de que “EL AYUNTAMIENTO” no conteste en dicho

plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA” y en caso contrario, serd necesaria la
intervencidn de la autoridad judicial.

IV.- Una vez notificada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescisién
del contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposiciéon de los

bienes y obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se
encuentren.

[ondo corrilfo Sondo V9|
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IV.- “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo de cinco dias o

habiles, contados a partir de la notificacion de la resolucién que determine la rescisién del contrato, N

terminacion anticipada o suspension definitiva, toda la documentacién que “EL AYUNTAMIENTO” le o

hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. - === === --- == - - o ommmm . {

N b

DECIMA OCTAVA.- “DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS”: - - - - - = = = === == === oo o ooeeeeeeoee oo \

a).- Convenio Modificatorio de plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier \\

otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a éste cumplir con el programa, \
solicitard oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos-.
en que apoye su solicitud. “EL AYUNTAMIENTO” resolverd en un plazo no mayor de 30 (treinta) “\
dias naturales sobre la justificacién o procedencia de prdrrogay, en su caso, concederd la que haya
solicitado “EL CONTRATISTA” o la que “EL AYUNTAMIENTO” estime conveniente, haciendo
conjuntamente las modificaciones correspondientes al programa.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran
imputables a “EL CONTRATISTA”, este podra solicitar también una prérroga, pero serd optativo para “EL
AYUNTAMIENTO” el concederla o negarla. En el caso de concederla “EL AYUNTAMIENTO” decidira si procede
imponer a “EL CONTRATISTA” las sanciones a que haya lugar y, en caso de no proceder la prérroga, podra exigir
a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que
los trabajos queden concluidos oportunamente, o bien, procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo
establecido en el presente contrato.

En cualquier caso de ampliacidon de plazo, este no podra ser mayor al 25%(veinticinco por ciento) del plazo

originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes
forma parte integrante de este contrato.

).- Convenio de Ampliacion de Monto.- “EL AYUNTAMIENTO” dentro del presupuesto autorizada y
- bajo su responsabilidad, por razones motivadas y explicitas, podra modificar los contratos sobre |
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base de precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o =N

separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto pactado en el contrato ni se

implique variaciones sustanciales al proyecto original.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto, se podra celebrar,
por una sola vez un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo que deberda O
ser autorizado bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia. Dichas modificaciones no podran, en modo ~
alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de 't
contrato original, ni convenirse para eludir el cumplimento de la Ley de Gobierno de los Municipios de Estado de
Yucatan, Leyes Estatales, Reglamentos Estatales y Municipales o Tratados. - - - ----------=cc-mccon--
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DECIMA NOVENA.- “DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA”: “EL AYUNTAMIENTO” recibird los trabajos
objeto del contrato, hasta que sean concluidos en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones del contrato.

Para tal efecto “EL CONTRATISTA” notificara por escrito la terminacién de los trabajos, adjuntando la
documentacion correspondiente (breve descripcidon de las obras, fecha real de terminacion de los trabajos,
relacion de las estimaciones, monto ejercido, créditos a favor o en contra y las garantias que continuaran
vigentes y a la fecha de su cancelacion), “EL AYUNTAMIENTO” verificara en un plazo maximo 5 (cinco) dias
naturales, que los trabajos estén debidamente concluidos. Al finalizar la verificacidn, en un plazo de diez dias

habiles, “EL AYUNTAMIENTO” procederd a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente.

crlov oyid79J0 Co

Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” efectuara recepciones parciales de los trabajos en los
. . s . - . . . .z \
casos que a continuacidn se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que a continuacion se §

sefalan:

a) Cuando, “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, \
se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados.

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse podra pactarse su
recepcion, en estos casos se levantara el acta correspondiente.

c¢) Cuando de comun acuerdo, “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan conforme a lo establecido en el contrato.

d) Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda el contrato en los términos del mismo, la recepcion parcial
quedara a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, la que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando una autoridad judicial o jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso estara a lo
dispuesto por la autoridad que emita la declaracidn correspondiente.

Tanto en el caso de recepcidn total, como en aquellos casos a que se refieren los incisos anteriores, a), b), c), y
d), se procedera a recibir fisicamente los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales
contados a partir de la fecha de la verificacion que de su terminacién haga “EL AYUNTAMIENTO”, de la del
equerimiento de entrega que éste haga, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas e
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los incisos anteriores, levantdndose al efecto el acta respectiva y se procederd a formular la estimacion ;
correspondiente.

V4

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion correspondiente, existieren responsabilidades debidamente
comprobadas, para con “EL AYUNTAMIENTO” y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se
deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlas a “EL AYUNTAMIENTO”, aplicando en este caso el procedimiento
establecido en el penultimo parrafo de la cldusula CUARTA de este contrato.

VIGESIMA.- “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO”: “EL AYUNTAMIENTO” para dar por terminados
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por él y “EL CONTRATISTA” en el presente contrato,
elaborara el finiquito respectivo, dentro de los diez dias habiles siguientes posteriores a la recepcidn fisica de los
trabajos, anexando para tal efecto el acta de recepcion levantada. Una vez elaborado el finiquito de los trabajos,
“EL AYUNTAMIENTO” dard por terminado el contrato correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las
acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia establecida en la clausula SEXTA, por lo que no sera
factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“EL AYUNTAMIENTO” notificarad a “EL CONTRATISTA” fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito, con la
obligacion para “EL CONTRATISTA” de acudir, en caso contrario “EL AYUNTAMIENTO” se procederd a su
elaboracion en el plazo y forma establecida, comunicando el resultado dentro de un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de su emision. Concluido el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de diez dias habiles
para alegar lo que a su derecho corresponda, una vez transcurrido y no realizare gestion alguna, se dard por
aceptado en sus términos.

Si del finiquito resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA” se procedera a su pago en un plazo no mayor de
veinte dias naturales a la elaboracién del finiquito. Si del finiquito resulta que existe saldo favorable para “EL
AYUNTAMIENTO”, el importe se deducird de las cantidades pendientes por cubrir a “EL CONTRATISTA” por
trabajos ejecutados y sin no fueran suficientes éstos, “EL CONTRATISTA” tiene la obligacidn de reintegrarlos,
mas los intereses correspondientes conforme a al procedimiento establecido en este contrato para los pagos en
exceso; los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO”. Hecho lo anterior, se levantard un acta y procederd, en su caso, a declarar extinguidos los
derechos y obligaciones establecidos en el contrato. - - ------------------------ oo
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VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, acepta que de las
estimaciones que le cubran se hagan las siguientes deducciones:

a) El 5/1000 (cinco al millar) del importe de cada estimacién, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspeccién y control, de conformidad con el articulo 85-P de la Ley General de Hacienda del Estado de
Yucatdn y con los Lineamientos para el ejercicio y comprobacién de los recursos del cinco al millar,
provenientes del derecho establecido en el articulo 85-P de la Ley General de Hacienda del Estado de
Yucatdn destinados a las entidades Estatales. 4

~
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VIGESIMA SEGUNDA.- Por el incumplimiento a lo estipulado en el presente contrato, las partes convienen, que
deberd observar el procedimiento que para el efecto establece la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del
Estadode Yucatan. ---------m-mcmo oo e e ooooooooo--o-oo--ooo--

VIGESIMA TERCERA.- “DEL REGIMEN JURIDICO”: Para los casos no estipulados en el presente contrato se
aplicara primeramente lo dispuesto por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatén y la Ley de
Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatdn, y en lo no previsto por estas Leyes y demds
disposiciones que de ellas deriven, seran aplicables de manera supletoria, las disposiciones que resulten
aplicables del Cédigo Civil Vigente en el Estado de Yucatan, Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de
Yucatdny Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Yucatan. -------- -=---------cmoomonn-

VIGESIMA CUARTA.- Ambas partes manifiestan que en el presente contrato no ha mediado dolo, error o lesion,
por lo que estan conformes con todo lo estipulado en él y se obligan a cumplirlo bien y fieimente. -

El presente contrato se firma en el Municipio de Progreso del Estado de Yucatdn, Estados Unidos Mexicanos a
los 03 dias del mes de Mayo del 2019.

JU

CARIAS CURI
Presidente Munig‘lp
H. AYUNTAMIENTO DE PR7¢RESO,

ecretario Municipal
CATAN. H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

>

ING.tUIS ALBERTO CASTRO NAAL

Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

“EL CONTRATISTA”
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C. CESAR ORLANDO CARRILLO SANDOVAL.
ADMINISTRADOR UNICO
BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.

Z/ TESTIGOS
L.E.P. ELDA’ZI,ARGARlTA HEVIA LI C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON
SINDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN
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